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Tiivistelmä  
Sähkömaakaapeleita sijoitetaan enenevässä määrin maanteiden luiskiin paremman toi-
mintavarmuuden takaamiseksi. Tiealueella sijaitsevat sähkömaakaapelit aiheuttavat vaa-
raa ja haittaa tienpidon toimenpiteille sekä pelastustöille onnettomuustilanteessa. Tämän 
työn tavoitteena oli selvittää, millaista vaaraa ja haittaa sähkömaakaapelit tiealueella ai-
heuttavat ja miten näitä vaaroja sekä haittoja voidaan ennaltaehkäistä.  
 
Työssä tarkasteltiin nykyisiä lakeja, ohjeistuksia ja sopimuksia liittyen sähkömaakaape-
leihin sekä niiden sijoittamiseen sekä käytiin läpi muita aiheeseen liittyviä selvityksiä. Lii-
kenneviraston turvallisuuspoikkeama-aineistojen perusteella kartoitettiin, millaisia vaara-
tilanteita tiealueelle asennetut sähkömaakaapelit ovat viime vuosina Liikenneviraston ja 
ELY-keskusten tiehankkeissa ja hoidon alueurakoissa aiheuttaneet.  
 
Työn aikana järjestettiin kaksi työpajaa, joissa arvioitiin eri alojen toimijoiden kesken säh-
kömaakaapeleiden aiheuttamia vaaroja ja haittoja. Lisäksi työpajoihin osallistuneiden 
kanssa pohdittiin toimenpiteitä niistä aiheutuvien riskien hallitsemiseksi. Työssä haasta-
teltiin eri alojen toimijoita. Työpajoihin ja haastatteluihin osallistui edustajia mm. tien-
pitäjän, urakoitsijoiden, pelastusviranomaisen, sähköverkkoyhtiöiden, kaapelin näyttö-
laitteita myyvien sekä sijaintitietopalveluja tarjoavien yritysten organisaatioista.  
 
Sähkömaakaapelit aiheuttavat paitsi vaaraa teiden kunnossapitotöitä suorittaville henki-
löille myös merkittävää haittaa erityisesti ojitustöissä, liikennemerkkien ja muiden varus-
teiden sekä laitteiden asennustöissä ja rumpujen vaihtotöissä. Turvallisuuden varmista-
miseksi tehtävä kaapeleiden sijaintitiedon selvittäminen koetaan hitaaksi ja hankalaksi. 
Varovainen kaivu taas hidastaa työn toteuttamista merkittävästi ja aiheuttaa näin ollen 
lisäkustannuksia.  
 
Kaapeleiden sijaintitiedon selvittämisen hitaus korostuu erityisesti onnettomuustilanteis-
sa, joissa esimerkiksi raskas ajoneuvo on osunut tiealueella sijaitsevaan kaapeliin. Kaape-
lin sijainti on selvitettävä ja kaapeli on tehtävä jännitteettömäksi ennen pelastustöihin 
ryhtymistä, mikä saattaa aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi myös esimerkiksi merkittäviä 
ympäristövahinkoja tilanteessa, jossa ympäristölle vaarallista ainetta on päässyt valu-
maan maahan.  
 
Työssä laadittiin tiivis toimintamallikuvaus sähkömaakaapeleiden aiheuttamien vaarojen 
välttämiseksi tienpidon töissä sekä pelastustöiden tehostamiseksi edellä kuvatun kaltai-
sissa onnettomuustilanteissa. Lisäksi esitettiin muita toimenpide-ehdotuksia eri toimijoil-
le tiealueelle asennettujen sähkömaakaapeleiden aiheuttamien vaarojen ja haittojen vä-
hentämiseksi. Näitä olivat mm. jännitekatkojen nykyistä laajempi hyödyntäminen tien-
pidon töiden yhteydessä, sähköverkkoyhtiöiden yhteisen kaivuohjeistuksen laatiminen, 
pelastuslaitoksille ja alueurakoitsijoille toimitettavat tarkat kartat heidän alueidensa jake-
luverkonhaltijoista sekä kaapeliasennusten laadun tarkempi valvonta sijaintitiedon paik-
kansapitävyyden varmistamiseksi. Myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä tulee ylläpitää 
jatkossa, jotta havaittuihin puutteisiin voidaan tarttua heti.  
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Sammanfattning  
Allt fler jordkablar dras längs landsvägarnas slänter för att säkerställa funktionen. 
Jordkablar på vägområdet orsakar faror och olägenheter för åtgärder inom väghållningen 
och för räddningsarbeten vid olyckor. Syftet med denna studie var att reda ut hurdana 
faror och olägenheter jordkablar orsakar på vägområden och hur de kan förebyggas.  
 
I studien granskades gällande lagstiftning, anvisningar och avtal relaterade till jordkablar 
och utplaceringen av dem samt andra relevanta utredningar. Utifrån Trafikverkets 
uppgifter om säkerhetsavvikelser kartlades hurdana risker som jordkablar på vägområdet 
under de senaste åren har orsakat för Trafikverkets och NTM-centralernas vägprojekt och 
regionala väghållningsentreprenader.  
 
Två workshopar ordnades i anslutning till studien för att tillsammans med olika aktörer 
bedöma faror och olägenheter relaterade till jordkablar. Dessutom dryftades åtgärder för 
hantering av de risker som dessa jordkablar medför. Olika aktörer intervjuades för studien. 
I workshoparna och intervjuerna deltog representanter för bland annat väghållare, entre-
prenörer, räddningsmyndigheter, elnätsbolag, säljare av kabelvisningsutrustning och 
företag som tillhandahåller platsinformationstjänster.  
 
Jordkablar medför risker för personer som utför underhållsarbeten på vägar och även stora 
olägenheter i synnerhet vid dikning samt installation av trafikmärken och annan 
utrustning samt vid byten av vägtrummor. Utredningen av kablarnas läge för att säker-
ställa säkerheten upplevs ta tid och vara besvärligt. Försiktighet vid schaktning skapar i 
sin tur avsevärda dröjsmål i arbetet, vilket orsakar extra kostnader.  
 
Den tid det tar att reda ut kablarnas läge accentueras i synnerhet vid olyckor, där till 
exempel ett tungt fordon har skadat en kabel på vägområdet. Kabelns läge måste redas ut 
och spänningen elimineras innan räddningsarbetena kan påbörjas, vilket utöver person-
skador kan orsaka avsevärda miljöskador i en situation där miljöskadliga ämnen läckt ut i 
marken.  
 
I studien utarbetades också en koncis operativ modell för undvikande av risker relaterade 
till jordkablar inom väghållning samt för att effektivisera räddningsarbetet i olyckor av 
ovan nämnda slag. Dessutom presenteras andra åtgärdsförslag för olika aktörer genom 
vilka de kan minska de risker och olägenheter som jordkablar medför. Exempel på dessa är 
att i större utsträckning utnyttja spänningsavbrott i samband med väghållningsarbeten, 
att låta elnätsbolagen utarbeta gemensamma schaktningsanvisningar och exakta kartor 
över distributionsnäten i regionen för räddningsverk och regionala entreprenörer samt att 
övervaka kabelinstallationerna i högre grad för att säkerställa att platsinformationen är 
korrekt. Även samarbetet mellan olika aktörer bör fortsätta så att man genast kan ingripa i 
uppdagade brister.  
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Summary  
Underground power cables are being increasingly dug into slip roads across the public 
road network to ensure an uninterrupted power supply. Underground power cables on 
roads are a safety concern and a hindrance to road maintenance as well as rescue services 
in the event of an accident. The aim of this study was to examine the dangers and harmful 
effects of underground power cables on roads, and how these dangers and harmful effects 
could be prevented.  
The work involved studying current laws, guidelines and agreements relating to 
underground power cables and their positioning, as well as other related studies. 
Occurrence reports of the Finnish Transport Agency were studied to establish the 
contribution of underground power cables to dangers that have materialised in connection 
with roadworks and regional road maintenance carried out by the Finnish Transport 
Agency and Centres for Economic Development, Transport and the Environment in recent 
years.  
Two workshops were organised for representatives of different sectors, which were aimed 
at evaluating the dangers and harmful effects of underground power cables. The workshop 
participants were also asked to come up with suggestions on how these risks could be 
managed. Interviews were held with representatives of different sectors. The workshop 
participants and interviewees included representatives of the road authority, contractors, 
rescue services, electricity companies, cable detector suppliers, and providers of location 
information services.  
Underground power cables not only cause danger to road maintenance workers but also 
considerable inconvenience to drain diggers, installers of road signs and other equipment 
and devices, as well as culvert maintenance engineers. Discovering the locations of cables 
so as to ensure safety is difficult and time-consuming. Digging without knowing the 
locations of cables, on the other hand, is much slower and, therefore, more expensive.  
The slowness of acquiring information about the location of cables is a problem especially 
in the event of accidents. If, for example, a heavy goods vehicle carrying environmentally 
hazardous substances hits a cable, the location of the cable needs to be established and 
power to it cut off before a rescue operation can begin, which can result not only in 
injuries but also in considerable environmental damage if the pollutants are spilled into 
the environment.  
An operating model for avoiding the dangers posed by underground power cables during 
road maintenance works and for increasing the efficiency of rescue operations in the 
aforementioned kinds of situations was developed as part of the study. Other 
recommendations for reducing the dangers and harmful effects of underground power 
cables on roads were also drawn up for the various affected parties. These included 
making more extensive use of power cuts in road maintenance, urging electricity 
companies to produce shared digging guidelines, drawing up detailed maps for rescue 
departments and regional contractors covering all distribution system operators in their 
respective areas, and closer monitoring of the quality of cable installations in order to 
ensure the accuracy of location information. Cooperation between the various affected 
parties also needs to continue in the future, so that any problems that may materialise can 
be addressed immediately.  
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Esipuhe  
Sähkökaapeleita on alettu enenevässä määrin sijoittaa tiealueilla maahan paremman 
toimintavarmuuden aikaansaamiseksi. Tiealueelle sijoitettavat sähkömaakaapelit 
voivat aiheuttavat vaaraa ja haittaa tienpidon töissä sekä muodostavat riskin onnet-
tomuuksien pelastustilanteissa.  
 
Tässä selvityksessä tarkastellaan, millaisia ja kuinka suuria vaikutuksia sähkömaa-
kaapeleilla (keskijännitekaapelit) on tienpidon töiden turvallisuuteen sekä minkä-
laisia ympäristövaikutuksia niistä pahimmillaan voi aiheutua. Selvitys toteutettiin 
osana Liikenneviraston T&K-ohjelman Turvallisuuden ja ympäristön synergia 
-hanketta. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet: 
 
Soile Knuuti  Liikennevirasto 
Herkko Jokela  Pirkanmaan ELY-keskus 
Heikki Ikonen   Pirkanmaan ELY-keskus 
Markku Ijäs  Pirkanmaan ELY-keskus 
 
Selvitystyö on laadittu Rambollissa, jossa työn projektipäällikkönä toimi Pentti Häk-
kinen. Rambollista työhön osallistuivat myös Mira Penttinen, Eeva Rantanen sekä 
Osmo Jyrävänkoski.  
 
Työn yhteydessä selvitettiin nykytilaa, järjestettiin kaksi työpajaa sekä suoritettiin 
haastatteluja. Työpajoihin ja haastatteluihin osallistui tienpitoviranomaisia, sähkö-
verkkoyhtiöiden edustajia, urakoitsijoita, pelastusviranomaisia, sijaintitietopalveluja 
tarjoavien yritysten sekä kaapelinäyttölaitteita toimittavien yritysten edustajia. Työ-
ryhmä kiittää kaikkia työhön osallistuneita.  
 
Helsingissä tammikuussa 2016   
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto 
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1  Johdanto  
1.1  Taustaa 
Myrskyille ja sähkökatkoksille alttiina olevia ilmajohtoja on alettu korvaamaan maa-
kaapeleilla niiden paremman toimintavarmuuden vuoksi. Maakaapeleita sijoitetaan 
enenevässä määrin tiealueen reunoihin ja luiskiin. Uuden ohjeistuksen mukaan kaa-
peleiden sijoittaminen on mahdollista myös teiden sisäluiskaan, jossa sijaitsee paljon 
maanteihin kuuluvia laitteita ja varusteita sekä muiden operaattoreiden kaapeleita. 
 
Tiealueella sijaitsevat kaapelit aiheuttavat vaaroja työntekijöille tienrakennus-
hankkeissa, kunnossapitotyöntekijöille kaivua vaativissa tiestön hoitoon liittyvissä 
töissä sekä onnettomuustilanteissa. Kaapeleiden sijaintia on vaikeaa saada selville 
erityisesti ennalta arvaamattomien, äkillisten tilanteiden yhteydessä, jotka vaativat 
nopeita toimenpiteitä. Turvallisuusvaikutusten lisäksi maahan asetetut keskijännite-
kaapelit lisäävät myös ympäristövahingon riskiä onnettomuustilanteissa, joissa esi-
merkiksi maahan on valunut ympäristölle vaarallista ainetta ja massanvaihtoa ei 
päästä tekemään riittävän ajoissa kaapeleiden sijainnin selvittämisen hankaluuden 
vuoksi.  
 
1.2  Työn tavoitteet ja rajaus 
Tämän selvitystyön tavoitteena oli tunnistaa tiealueelle sijoitettavien keskijännite-
maakaapeleiden (1–45 kV) aiheuttamat vaara- sekä haittatekijät tiealueella työsken-
telyyn ja ympäristöön liittyen. Tavoitteena oli myös laatia selkeä ja tiivistetty toimin-
tamalli tienpitotöissä toimiville sähkömaakaapeleista aiheutuvien vaarojen ja haitto-
jen minimoimiseksi.  
 
1.3  Työn toteutus 
Työssä tehtiin nykytila-analyysi, jossa tutkittiin nykyisiä ohjeistuksia ja selvityksiä 
tiealueelle asennettaviin keskijännitekaapeleihin liittyen sekä maakaapeleiden sijoit-
tamista ohjaavaa ja sähköturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.   
 
Työn yhteydessä järjestettiin kaksi työpajaa. Työpajoihin osallistui edustajia seuraa-
vista organisaatioista: 
 Liikennevirasto 
 ELY-keskukset 
 Caruna Oy 
 Destia Oy 
 Elenia Oy 
 Energiateollisuus ry 
 Johtotieto Oy 
 Keypro Oy 
 Koneyrittäjien liitto ry 
 Lemminkäinen Infra Oy 
 Oulun Energia urakointi Oy  
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 Pohjolan Werkonrakennus Oy 
 Ramboll Finland/CM Oy 
 Suomen 3M Oy 
 Suomen Sähkörakennus Oy 
 YIT Rakennus Oy 
 
Työpajojen lisäksi suoritettiin täydentäviä haastatteluja, joissa haastateltiin mm. 
alueurakoitsijoita, sähkö- ja valaistusurakoitsijaa, aluevastaavaa, johtotietopalveluja 
tarjoavia yrityksiä sekä ympäristöviranomaisia.  
 
Ohjausryhmä kokoontui työn aikana neljä kertaa. Varsinaisten ohjausryhmäkokousten 
lisäksi järjestettiin yksi työpalaveri.  
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2  Maakaapeleihin liittyviä nykyisiä 
vaatimuksia ja ohjeistuksia 
2.1  Sähkömaakaapeleihin ja niiden 
sijoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä 
Maantielain (503/2005, 5§) mukaan maantiehen kuuluvat mm. ajorata pientareineen 
ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä ja pyörätie, erikois-
kuljetustie, pysäköintipaikka- ja alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue 
sekä levähdys-, varasto- ja kuormausalue sekä edellä mainittujen alueiden säilymistä 
ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat ja niihin välittömästi liittyvät rakenteet, 
rakennelmat ja laitteet.  
 
Maantielain 42§:n mukaan tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, 
rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on oltava tienpitoviranomaisen 
lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä 
haittaa tienpidolle. Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien rakenteiden, 
rakennelmien tai laitteiden sijoittamista koskeva lupa on kuitenkin myönnettävä, jos 
sijoittamisesta ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä vähäistä suurempaa haittaa 
tienpidolle. Luvan saaja on velvollinen pitämään rakenteen, rakennelman tai laitteen 
kunnossa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Luvan saaja on velvollinen 
kustannuksellaan tekemään tienpitoviranomaisen vaatimat muutokset taikka siirtä-
mään tai poistamaan rakenteen, rakennelman tai laitteen, jos sen käyttämisestä 
aiheutuu vaaraa taikka haittaa.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (138/199, 161§) mukaan kiinteistön omistaja ja haltija 
on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen 
omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää 
tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.  
 
Sähköturvallisuuslaissa (410/1996, 5§) määrätään, että sähkölaitteet ja -laitteistot 
on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollet-
tava ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai 
omaisuudelle vaaraa. Niistä ei myöskään saa aiheutua sähköisesti tai sähkömagneet-
tisesti kohtuutonta häiriötä eikä niiden toiminta saa häiriintyä helposti.   
 
Sähkömarkkinalaki (588/2013, 110§) määrittelee vastuut maakaapeleiden sijainnin 
selvittämisen osalta: ennen maanrakennus-, metsä-, vesirakennus-, verkonrakennus 
tai muuhun sähkökaapeleiden läheisyydessä tapahtuvaan työhön ryhtymistä työn 
suorittajan on työturvallisuuden varmistamiseksi ja vaurioiden välttämiseksi selvitet-
tävä, sijaitseeko työalueella sähkökaapeleita. Verkonhaltijan on annettava maksutta 
tiedot kohteen läheisyydessä sijaitsevista sähkökaapeleista työtä koskevan suunni-
telman laatijalle sekä työn suorittajalle. Verkonhaltijan on saatettava tiedot sähkö-
kaapeleidensa sijainnista tietojen käyttöön oikeutettujen saataville digitaalisessa 
muodossa sekä annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja 
ohjeet. 
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Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009, 10§) määrää, 
että päätoteuttajan on huomioitava rakennuttajalle esitettävissä työturvallisuutta 
koskevissa suunnitelmissa mm. vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit.  
 
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (VNp 857/2013) määrittelee 
huoltovarmuuden: Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan 
talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, 
palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa. Päätös määrittelee energiansaannin keskeytymisen keskeiseksi yhteiskunnan 
toimintakykyä vaarantavaksi uhaksi. Sähkökaapeleiden sijoittamisella maantie-
alueelle pyritään osaltaan vastaamaan VNp 857/2013:ssä mainittuihin toiminta-
varmoihin siirto- ja jakelujärjestelmiin kriittisen infrastruktuurin turvaamiseksi.  
 
2.2  Liikenneviraston nykyinen ohjeistus   
Liikenneviraston ohjeessa Sähkö- ja telejohdot ja maantiet (Liikenneviraston ohjeita 
22/2015) kuvataan luvan myöntämisen edellytykset, sijoittelun ja suojaamisen peri-
aatteet, suunnittelu- ja lupaprosessi, katselmukset sekä kaapelin asentamisen jälkei-
nen riskinjako sijoitettaessa sähkönjakelu- ja viestintäverkkoon kuuluvia johtoja 
maantien tiealueelle.   
 
Ohjeen lähtökohtana on ollut työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintä-
ministeriön sopimus siitä, että jatkossa sähkömaakaapeleiden sijoittaminen maan-
teiden luiskiin sallitaan, sähköjohtojen sijoittamisen aiheuttamat haitat tien kunnos-
sapidolle korvataan, hakemusten laatua parannetaan ja niiden käsittelyä nopeutetaan 
ja johtotietojen laatua sekä saatavuutta parannetaan.  
 
Ohjeessa todetaan, että tiealueelle sijoitetut sähkömaakaapelit ovat tienpidolle 
suurempi riski kuin telekaapelit, sillä sähkökaapeleiden osalta vaara kohdistuu myös 
henkilöturvallisuuteen. Telekaapelin vaurioittaminen voi aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia vahinkoja. Tukesin VARO-järjestelmän aineistojen perusteella sähkö-
maakaapelit aiheuttavat sähköiskun tai palovamman riskin kaivutyön suorittajalle. 
Asianmukaisilla rakenteilla ja suojauksilla sekä oikeilla työmenetelmillä riski on 
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen mukaan kuitenkin hallittavissa. Tiealueella 
työskentelevät toimijat sekä pelastusviranomaiset ovat yleensä hyvin perillä kaivu-
työn suorittajan selonottovelvollisuudesta. Sitä vastoin maanomistajat tai muut niin 
sanotut maallikot eivät välttämättä edes tiedosta sähkömaakaapelien aiheuttamia 
vaaroja.  
 
Ohje määrittää periaatteet maakaapeleiden sijaintipaikan valinnalle. Tien kunnossa-
pidon kannalta sähkö- ja telekaapeleiden paras sijaintipaikka olisi sivuojan ulkoluis-
kan yläreunan ja tiealueen rajan välinen alue, jossa haitta liikennemerkkien pystytyk-
sen, ojien perkauksen ja tierakenteen kestävyyden kannalta olisi pienin. Kaapeleiden 
sijoittaminen tälle alueelle on kuitenkin kalliimpaa puuston ja juuristojen raivauksen 
takia. Siksi kaapelit sijoitetaan usein tien sisäluiskaan tai ojan pohjaan. Kaapelin si-
joittaminen sisäluiskaan tai ojan pohjaan riippuu tien rakenteesta, luiskien muodois-
ta, pohjamaasta ja jo aiemmin sijoitetuista kaapeleista.   
 
Kaapeleiden paikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon kaikki tiedossa olevat 
alustavatkin kohtuullisella aikavälillä toteutukseen tulevat tien ja siihen liittyvien sil-
tojen parantamissuunnitelmat sekä suunnitteilla olevat muut kaapelointihankkeet.  
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Sähkö- ja telekaapeleiden suojaukset määräytyvät kaapelin sijoituspaikan sekä asen-
nussyvyyden ja tien luiskan jyrkkyyden mukaan taulukoiden 1 ja 2 perusteella.  
 
Taulukko 1.  Kaapelin asennussyvyys ja suojaustapa tiealueella jyrkkäluiskaisella 
tiellä Sähkö- ja telejohdot ja maantiet -ohjeen mukaan. 
Asennussyvyys (m) Ojan pohja 1) Ulkoluiska ja muu tiealue ojan 
takana 
paljas kallio ei sallittu  konekaivun kestävä 2) 
0,2…0,29 ei sallittu  konekaivun kestävä 2)
0,3…0,49 konekaivun kestävä 3, 4) sähkö: muoviputki B 6) 
tele: (halkaistu) putki 
0,5…0,69 sähkö: muoviputki A 5) 
tele: (halkaistu) putki 
sähkö: muoviputki B 6) 
tele: ei suojausta 
0,7…0,79 sähkö: muoviputki A 5) 
tele: ei suojausta 
ei suojausta
vähint. 0,8 ei suojausta ei suojausta
 
1) Ojan pohjaan tai ojan pohjan viereen sijoitettu pituussuuntainen johto enintään 0,5 m etäisyydel-
lä ojan pohjasta. 
2) Kallion pinnassa kalliopintaan kiinnitetty betonivalu, sinkitty teräs tai betonikouru tai UV-
suojattu muoviputki, jonka rengasjäykkyys on vähintään 60 kN/m2..  
3) Tämän tapauksen käyttöä on rajoitettu muiden vaihtoehtojen puutteessa lyhyelle matkalle. Rat-
kaisuun ei mahdu toimivaa varoitusverkkoa ja ratkaisu rajoittaa ojan perkaamista. 
4) Kallion päällä olevassa maakerroksessa konekaivua ja satunnaisen ajoneuvon ylityksen kestävä 
suojaus kuten kallioalustaan kiinnitetty betonivalu, sinkitty teräs- tai betonikouru tai louheessa 
lohkareiden kärkien painetta kestävä teräsputki tai murskeella suojattu muoviputki tai betoni-
laatta. Betonivalun alla on keltaiseksi (tele: punainen) maalattu kouru. 
5) Luokan A (N750) muoviputki tai lyhyellä matkalla vastaavan suojan antava vähintään 1 m pitui-
nen kouru tai halkaistu muoviputki. 
6) Luokan B (N450 muoviputki tai vastaavan suojan antava kouru. 
 
Taulukko 2.  Kaapelin asennussyvyys ja suojaustapa loivaluiskaisella tiellä Sähkö- ja 
telejohdot ja maantiet -ohjeen mukaan. 
Asennussyvyys 
(m) 
sisäluiska ojan pohja 1) ulkoluiska ja muu tiealue 
ojan takana 3) 
paljas kallio ei sallittu  ei sallittu konekaivun kestävä 2) 
0,2…0,29 konekaivun kestävä 3, 
4) 
konekaivun kestävä 3, 
4) 
konekaivun kestävä 4) 
0,3…0,49 muoviputki A 5) 
tele: (halkaistu) putki 
sähkö: konekaivun k. 2) 
tele: (halkaistu) putki 
sähkö: muoviputki B 6) 
tele: (halkaistu) putki 
0,5…0,69 sähkö: muoviputki B 6) 
tele: ei suojausta 
sähkö: muoviputki A 5) 
tele: ei suojausta 
sähkö: muoviputki B 6) 
tele: ei suojausta 
0,7…0,79 ei suojausta ei suojausta ei suojausta 
vähint. 0,8 ei suojausta ei suojausta ei suojausta 
 
1) Ojan pohjaan tai ojan pohjan viereen sijoitettu pituussuuntainen kaapeli enintään 1 m etäisyydel-
lä ojan pohjasta. 
2) Kallion pinnassa kalliopintaan kiinnitetty betonivalu, sinkitty teräs tai betonikouru tai UV-
suojattu muoviputki, jonka rengasjäykkyys on vähintään 60 kN/m2...  
3) Tämän tapauksen käyttöä on rajoitettu muiden vaihtoehtojen puutteessa lyhyelle matkalle Rat-
kaisuun ei mahdu toimivaa varoitusverkkoa. 
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4) Kallion päällä olevassa maakerroksessa konekaivua ja satunnaisen ajoneuvon ylityksen kestävä 
suojaus kuten kallioalustaan kiinnitetty betonivalu, sinkitty teräs- tai betonikouru tai louheessa 
lohkareiden kärkien painetta kestävä teräsputki tai murskeella suojattu muoviputki tai betoni-
laatta. Betonivalun alla on keltaiseksi (tele: punainen) maalattu kouru.
5) Luokan A (N750) muoviputki tai lyhyellä matkalla vastaavan suojan antava vähintään 1 m pituinen 
kouru tai halkaistu muoviputki.
6) Luokan B (N450) muoviputki tai vastaavan suojan antava kouru.
(Liikennevirasto 2015)
Tiealueella sähkömaakaapelin varoitusnauhan sijasta käytetään 0,3 m:n levyistä 
keltaista varoitusverkkoa levitettynä tai köysimäisenä. Verkon keskilinja on kaapelin 
keskilinjan kohdalla. Varoitusverkkojen sijoittaminen Sähkö- ja telekaapelit ja maantiet 
-ohjeen mukaan on esitetty kuvassa 1. 
Kuva 1.  Sähkökaapelin varoitusverkon sijainti tiealueella Sähkö- ja telejohdot ja 
maantiet -ohjeen mukaan.
 a) Loivaluiskaisella tiellä verkko asennetaan auratessa ja kaivaessa 
0,1…0,15 m syvyyteen avattuna. Ulkoluiskan takana ja leveässä ulko-
luiskassa vähintään 2 m etäisyydellä ojan pohjasta verkko voidaan asen-
taa myös köytenä aurauksen yhteydessä.
 b) Jyrkkäluiskaisen tien ojassa varoitusverkko asennetaan köytenä aura-
uksen yhteydessä. Ulkoluiskan takana olevalla 1 m levyisellä tasanteella 
ja leveän ulkoluiskan yläosassa vähintään 1 m etäisyydellä ojan pohjasta 
verkko asennetaan aurattaessa o,1…0,15 m syvyyteen levitettynä. 
Etäämpänä ulkoluiskan takana verkko voidaan asentaa myös köytenä 
aurattaessa (Liikennevirasto 2015). 
2.3  Tehtyjä selvityksiä
2.3.1  LVM:n mietintö kaapelitietojen hallinnan kehittämisestä
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti vuonna 2010 työryhmän selvittämään, mikä 
taho olisi sopivin ottamaan vastuun liikenneväylien varressa sijaitsevien kaapelien 
sijaintitietojen hallinnasta ja eri operaattorien toiminnan koordinoinnista. Eräät yritykset 
tarjoavat kaivajien käyttöön kaapeleiden sijaintitietopalvelua tapauskohtaisesti joko 
karttanäyttönä tai maastonäyttönä riippuen karttatietojen laadusta ja/tai kaapelin 
merkityksestä. Sijaintitiedot on kerätty sopimusasiakkailta sähköisessä muodossa. 
Kaiken kattavaa maanalaisten verkostojen sijaintitietoa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä 
kootusti saatavilla ja osa tiedoista on edelleen paperikarttamuotoisena, mikä ei vastaa 
tarvetta päivitetystä ja tarkasta sijaintitiedosta. Mietinnön mukaan on tärkeää selvittää, 
mikä vastuutaho voisi koordinoida kaapeleiden sijaintitietoja kokonaisvaltaisesti, 
jotta riittävän tarkka ja luotettava sijaintitieto olisi joustavasti monitahoisen tietoa 
tarvitsevan joukon saatavilla.
48 Liikenneviraston ohjeita 22/2015
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet, 8.7.2015
Sähkökaapeleiden varoitusverkko
Tiealueella sähkömaakaapelin varoitusnauha korvataan 0,3 m levyisellä keltaisella
varoitusverkolla, joka asennetaan joko levitettynä tai köysimäisenä jäljempänä esitet-
tyjen ohjeiden mukaisesti.
Kuva 18. Sähkökaapelin varoitusverkon sijainti tiealueella.
a) Loivaluiskaisella tiellä verkko asennetaan auratessa ja kaivaessa
0,1…0,15 m syvyyteen avattuna. Ulkoluiskan takana ja leveässä ulko-
luiskassa vähintään 2 m etäisyydellä ojan pohjasta verkko voidaan asen-
taa myös köytenä aurauksen yhteydessä.
b) Jyrkkäluiskaisen tien ojassa varoitusverkko asennetaan köyten  aura-
uksen yhteyde sä. Ulkoluiskan tak na olevalla 1 m levyisellä tasanteella
ja leve n ulkoluiskan yläos ssa vähintään 1 m etäisyydellä ojan pohjas-
ta verkko asennetaan aurattaessa o,1…0,15 m syvyyteen levitettynä.
Etäämpänä ulkoluiskan takana verkko voidaan asentaa myös köytenä
aurattaessa.
Köysimäisenä aurattava verkko ohjataan (yleensä 0,4 m sähkökaapelin yläpuolelle)
niin, että se jää joka kohdassa varmuudella vähintään 0,2 m sähkökaapelin yläpuolel-
le, kun kaapeliura on täyttynyt. Verkon ja kaapelin välinen etäisyys varmistetaan pai-
koin, kun kaapeliura on täyttynyt ja tiivistynyt.
Ojan pohjassa kaivettaessa varoitusverkko levitetään avattuna 0,2…0,3 m kaapelin
yläpuolelle tai, jos kaapeli on suojaputkessa 0,2 m suojaputken yläpuolelle. Suojaput-
ken tai kaivun kestävän suojauksen kohdalla jyrkkäluiskaisen tien ojan pohjassa va-
roitusverkko ei saa tulla alle 0,2 m päähän ojan pohjasta, jossa se estäisi ojan per-
kaamisen. Betonivalun päälle ei asenneta varoitusverkkoa, jos maapeitteen paksuus
alittaa 0,2 m.
Loivaluiskaisen tien luiskiin ja jyrkkäluiskaisen tien ulkoluiskan takana olevalle 1 m
levyiselle tasanteelle sijoitetaan paljon liikennemerkkejä, muita tien varusteita ja
myöhemmin uusia kaapeleita. Liikennemerkkien pystytysalueella verkko asennetaan
avattuna lähelle maanpintaa, jotta merkin pystyttäjän on helppo havaita  kaapelin
sijainti ja sijoittaa merkki riittävälle etäisyydelle kaapelista. Verkko helpottaa kaape-
48 Liikenneviraston ohjeita 22/2015
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet, 8.7.2015
Sähköka peleiden varo usverkko
Tiealueella sähkömaakaapelin varoitusnauha korvataan 0,3 m levyisellä keltaisella
varoitusv rkolla, joka se netaan joko levitettynä tai köysimäisenä jäljempänä esitet-
tyjen ohjeiden mukaisesti.
Kuva 18. Sähkökaapelin varoitusverkon sijainti tiealueella.
a) Loivaluiskaisella iellä verkko asennetaan uratessa ja kaivaessa
0,1…0,15 m syvyyteen avattuna. Ulkoluiskan takana ja leveässä ulko-
luiskassa vähintään 2 m etäisyydellä ojan pohjasta verkko voidaan asen-
taa myös köytenä aurauksen yhteydessä.
b) Jyrkkäluiskaisen tien ojassa varoitusverkko asennetaan köytenä aura-
uksen yhteydessä. Ulkoluiskan takana olevalla 1 m levyisellä tasanteella
ja leveän ulkoluiskan yläosassa vähintään 1 m etäisyydellä ojan pohjas-
ta verkko asennetaan aurattaessa o,1…0,15 m syvyyteen levitettynä.
Etäämpänä ulkoluiskan takana verkko voidaan asent a myös köytenä
aurattaessa.
Köysimäisenä aurattava verkko ohjataan (yleensä 0,4 m sähkökaapelin yläpuolelle)
niin, että se jää joka kohdassa varmuudella vähintään 0,2 m sähkökaapelin yläpuolel-
le, kun kaapeliura on täyttynyt. Verkon ja kaapelin välinen etäisyys varmistetaan pai-
koin, kun kaapeliura on täyttynyt ja tiivistynyt.
Ojan pohjassa kaivettaessa varoitusverkko levitetään avattuna 0,2…0,3 m kaapelin
yläpuolelle tai, jos kaapeli on suojaputkessa 0,2 m suojaputken yläpuolelle. Suojaput-
ken tai kaivun kestävän suojauksen kohdalla jyrkkäluiskaisen tien ojan pohjassa va-
roitusverkko ei saa tulla alle 0,2 m päähän ojan pohjasta, jossa se estäisi ojan per-
kaamisen. Betonivalun päälle ei asenneta varoitusverkkoa, jos maapeitteen paksuus
alittaa 0,2 m.
Loivaluiskaisen tien luiskiin ja jyrkkäluiskaisen tien ulkoluiskan takana olevalle 1 m
levyiselle tasanteelle sijoitetaan paljon liikennemerkkejä, muita tien varusteita ja
myöhemmin uusia kaapeleita. Liikennemerkkien pystytysalueella verkko asennetaan
avattuna lähelle maanpintaa, jotta merkin pystyttäjän on helppo havaita  kaapelin
sijainti ja sijoittaa merkki riittävälle etäisyydelle kaapelista. Verkko helpottaa kaape-
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Työryhmä esitti, että tavoitetilaksi otetaan keskitetty yhden luukun periaatteella toimiva 
tietopalvelu (portaali), jonka kautta eri tahojen ylläpitämä kaapeleiden sijaintitieto on 
kootusti saatavilla. Tulevalle tietopalvelulle määritellään ja luodaan yhteinen rajapinta 
olemassa olevien kaapelitietojärjestelmien välille ja kaapelitietojen esittämisessä 
käytettävää kartta-aineistoa yhtenäistetään ja kehitetään. Verkonhaltijat velvoitetaan 
liittämään ja sovittamaan omat kaapelitietojärjestelmänsä tietopalveluun yhteisen 
rajapinnan kautta. Tietopalveluun ilmoitetaan myös tiedot tulevista kaapelihankkeista. 
(LVM 2010)  
Kaapelitiedot sisältävän tietoportaalin luominen on vielä kesken vuoden 2015 lopulla, 
vaikka mietintö kaapelitietojen hallinnan kehittämisestä julkaistiin jo vuonna 2010. 
2.3.2  Sähkömaakaapeleiden sisäluiska-asennusten vaikutukset liikennemerkkien
 pystytystyöhön
Pirkanmaan ELY-keskus on teettänyt opinnäytetyönä tämän selvityksen kirjoitus-
hetkellä vielä julkaisemattoman selvityksen Sähkömaakaapeleiden sisäluiska-
asennusten vaikutuksista liikennemerkkien pystytystyöhön (Korteoja & Orava 2013). 
Työn tarkoituksena oli tehdä työohjekortti liikennemerkkien pystytystyöstä sähkö-
maakaapeleiden läheisyydessä sähkömaakaapeleiden sisäluiska-asennusten yleistyttyä 
2010-luvun taitteessa. Työssä tarkasteltiin haittatekijöitä työ- ja sähköturvallisuuden 
näkökulmasta. Työhön liittyi koeluontoinen liikennemerkkien pystytystyö maantien 
sisäliuskaan 20 kV sähkömaakaapelin läheisyydessä Mänttä-Vilppulassa. 
Työssä todettiin, että liikennemerkit sijoitetaan ohjeistuksen mukaisesti tien 
poikkileikkaukseen siten, että ne ovat riittävän etäältä ja mahdollisimman hyvin 
havaittavissa ja ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta 
haittaa tien kunnossapidolle. Ohjeistuksen mukaisesti merkki sijoitetaan siten, että 
sen näkyvyys on hyvä, mutta se ei aiheuta näkemäesteitä (kuva 2).
Kuva 2.   Liikennemerkin sijoittaminen kapeapientareisen tien poikkileikkaukseen
  (Kuva: Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä, Tiehallinnon ohjeita
  2003). 
Liikennemerkkien pystytystyössä joudutaan miettimään sähköturvallisuuden 
periaatteita sähkömaakaapeleiden sisäluiska-asennusten vuoksi, koska liikenne-
merkkien jalustan kaivutyö tapahtuu mahdollisten sisäluiskaan asennettujen sähkö-
kaapelien välittömässä läheisyydessä. Liikennemerkkiasennusten yhteydessä 
kaapeleiden sijaintia ei voida lyhyellä varoitusajalla selvittää luotettavasti. 
Selvityksessä todetaan myös, että tiealueella työskentelevät eivät ole tottuneet 
vielä työskentelemään sisäluiskaan asennettujen sähkömaakaapeleiden kanssa.
LIIKENTEEN OHJAUS
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä
2003
Jos samaan pylvääseen sijoitetaan kaksi liikenne-
merkkiä, sijoitetaan liikenteen kannalta tärkeämpi
yleensä ylemmäksi. Mahdolliset lisäkilvet sijoite-
taan välittömästi sen merkin alle, johon ne kuulu-
vat. Samaan pylvääseen sijoitettavat liikennemer-
kit ovat yleensä samaa kokoa.
Ajokaistan yläpuolisen liikennemerkin alimman
pisteen korkeuden tulee olla vähintään 5,0 metriä
ajoradan pinnasta lukien. Jos ajokaistan yläpuoli-
sia merkkejä sijoitetaan ylikorkeiden erikoiskulje-
tusten reitiksi parannetulle tielle, tulee ajoradan
yläpuolella kaikkien merkkien alareunan olla vähin-
tään 20 cm korkeammalla kuin reitille määritelty
vapaa alikulkukorkeus.
Liikennemerkin tarkoituksenmukaiseen sijoittami-
seen pyrittäessä tulee käyttää hyväksi ohjeissa
esitettyä merkin sijoittelumarginaalia tien pituus-
suunnassa. Merkin rakennetta oidaan vahvistaa
tai kasvillisuutta yms. raivata, milloin se kohtuulli-
sin kustannuksin on mahdollista.
Kuvat sivuilla 2B-7 - 2B-16 esittävät tiehallinnon
suositusta merkkien sijoittamiseksi eräissä taval-
lisissa tapauksissa. Piirroksissa on yksinkertaisuu-
den vuoksi esitetty merkin sijoitus ajoradan oike-
alle puolelle. Vasemmalle puolelle sijoitettaessa
käytetään samoja etäisyyks ä ja mi tapisteitä. Lii-
kennemi isteriön päätöksessä liikent en ohjaus-
laitteista annettujen minimi ja maksimietäisyyksien
lisäksi on piirroksissa otettu huomioon aurauslu-
men aiheuttaman iskun kannalta merkittävät etäi-
syydet, joita valittaessa tie on oletettu aurattavaksi
pientareen ulkoreunaa myöten.
Liikennemerkin sijoittaminen kapeapientareisen tien poikkileikkaukseen (pientareen leveys 0,5 metriä).
2B-7
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Työn johtopäätöksissä on todettu, että sijoitettaessa sähkökaapeleita liikennemerk-
kien jalustaelementtien välittömään läheisyyteen, tulisi kaapeleista olla erittäin tarkat 
sijaintitiedot, tai kaapelinäyttöihin tulisi maastossa saada varmempia käytäntöjä. Si-
säluiskissa oleviin liikennemerkkien jalustoihin tulisi merkitä sähkömaakaapeliasen-
nuksen yhteydessä varoitus lähellä olevasta jännitteisestä kaapelista. Jalustamerkin-
tä olisi selvitystyön mukaan tärkeä, mikäli liikennemerkin jalusta joudutaan vaihta-
maan kaivamalla nopeasti, esimerkiksi siihen kohdistuneen ajoneuvon törmäyksen 
jälkeen. Varminta olisi, jos läheinen sähkökaapeli voitaisiin kytkeä jännitteettömäksi 
liikennemerkkien pystytyksen ajaksi sähköverkkoyhtiön toimesta. (Korteoja&Orava 
2013) 
 
2.3.3  Selvitys sähkömaakaapeleiden vaikutuksista tienpitokustannuksiin 
Liikennevirasto ja Energiateollisuus ry ovat laadituttaneet selvityksen sähkömaakaa-
peleiden vaikutuksista tienpitokustannuksiin osana Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 
-ohjeen uudistamista. Selvitys on jäänyt luonnosversioksi. Selvityksen tarkoituksena 
oli tarkastella maanteiden varsille asennettavien sähkömaakaapeleiden aiheuttamat 
tienpidolle koituvat haittakustannukset ja tuottaa ehdotus sähkömaakaapelin sijoit-
tamisesta maantiealueelle perittävästä haittakorvauksesta. Työssä koottiin eri osa-
puolten näkemyksiä ja arvioita liittyen sähkömaakaapeleiden sijoittamiseen maantie-
alueelle.  
 
Työn tuloksena määritettiin neljä haittaluokkaa riippuen kaapelin sijainnista tien 
poikkileikkauksessa. Määritettyjä haittaluokkia olivat: 
 
 Luokka 1: Alle 3 m:n etäisyydellä päällysteen reunasta oleva sisäluiskan osuus 
 Luokka 2: Ojalinja tai yli 3 m:n etäisyydellä tien reunasta oleva sisäluiskan 
osuus 
 Luokka 3: Ulkoluiska 
 Luokka 4: Jyrkkäluiskaisen rakentamattoman tien ojan pohja ja ulkoluiska 
 
Haittakorvausmaksu olisi suurin luokissa 4 ja 1 sekä pienin luokassa 3. Haitta-
korvauksia ei ole kuitenkaan otettu käyttöön, sillä niistä ei päästy yhteisymmärryk-
seen osapuolten kesken.  
 
Myös tämän selvityksen kehitysehdotuksissa on korostettu kaapeleiden sijaintitieto-
jen saamista keskitetysti yhdestä paikasta sekä saatavilla olevien sijaintitietojen 
tarkkuuden parantamista. (Liikennevirasto 2013) 
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3  Työssä tehdyt selvitykset 
3.1  Maakaapeleihin liittyvät turvallisuus-
poikkeamat tiehankkeilla 
Liikennevirasto kerää vuosittain tiedot sekä Liikenneviraston että ELY-keskuksen tie-
hankkeilla tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista urakoitsijoilta saatujen tietojen 
perusteella. Urakoitsijat ilmoittavat tiedot työtapaturmista sekä työntekijöihin koh-
distuneista vaaratilanteista. Työntekijöihin kohdistuneiden poikkeamien lisäksi kerä-
tään myös tiedot hankkeiden yhteydessä tapahtuneista liikenne-, omaisuus- ja ympä-
ristövahingoista sekä näihin liittyvistä vaaratilanteista.  
 
Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeilla tapahtuu vuosittain useita vaaratilantei-
ta sähkömaakaapeleihin liittyen. Seuraavassa on esitetty muutamia esimerkkejä tie-
hankkeilla tapahtuneista vaaratilanteista (otteita hankkeiden ja urakoitsijoiden kir-
jaamista tapahtumakuvauksista Liikenneviraston turvallisuuspoikkeama-aineistoista 
vuosilta 2011–2015):  
 
2015 
 Maata poistettiin kaapelin päältä kaapelin esiinkaivua varten. Kauha vaurioit-
ti 20 kV:n kaapelia niin, että virransyöttö läheiseen muuntamoon katkesi. Tä-
mä aiheutti sähkökatkon läheiseen muuntamoon sekä myös lyhytaikaisesti 
laajemmin verkossa.  
 Alueella sijaitsee paljon vanhoja ja kylmiä kaapeleita. Kyseisellä kohdalla piti 
kaapelinäyttäjän mukaan olla vain kylmiä kaapeleita ja siihen oltiin valmis-
tauduttu. Kaapeleita tuli esiin ja ohjeiden mukaisesti kaivinkonekuski pisti 
kaapelin poikki kauhallaan, kuten kaapelinnäyttäjä oli käskenyt aikaisemmin. 
Kului n. 15 min, jonka jälkeen syntyi kova pamaus ja valokaari. Kaivinkoneen 
kuljettaja oli n. 30 m päässä kaivinkoneessa. Kaapeliyhtiöiden urakoitsijat ei-
vät ole useista pyynnöistä ja vaatimuksista huolimatta siirtäneet vanhoja 
kaapeleitaan, eivätkä he mielellään tule niitä näyttämään. Myöskään kaapeli-
karttaa he eivät suostu antamaan. Kaapeliyhtiöiden tulisi jatkossa tieraken-
nusurakoiden yhteydessä ennakoida näitä tapahtumia, jotta henkiä ei enää 
vaarantuisi. 
 
2014 
 Kaapelikatselmuksessa käytiin läpi käytössä olevat kaapelit. Energiayhtiö il-
moitti, että kaivualueella sijaitsee kolme käytössä olevaa kaapelia ja yksi jo 
aiemmin käytöstä poistettu kaapeli. Työmaalle tilattiin kaapelinäyttö, jossa 
merkittiin kolme kaapelia maastoon. Kaivutöiden yhteydessä löytyi vielä nel-
jäs kaapeli, joka meni poikki siirron yhteydessä aiheuttamatta kipinää ja sen 
oletettiin olevan käytöstä poistettu kaapeli. Myöhemmin energiayhtiö teki 
kuitenkin testejä kaapeleilla ja kytki kyseiseen linjaan virran, jolloin syntyi va-
lokaari ja pamaus. Kaapelin läheisyydessä ei tapahtumahetkellä ollut ketään, 
mutta alueella liikkui useita kaivinkoneita, kuorma-autoja sekä jalkamiehiä.  
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2013 
 Työmaasähkön suojaputkelle kaivettiin kaapeliuraa, jolloin kaivinkoneen 
kauhan kynsi katkaisi maassa olleen 20 kV:n sähkökaapelin ja viestikaapelin. 
Koneen kuljettaja ei havainnut vauriota vaan jatkoi työskentelyä. Käyttökes-
kus havaitsi häiriön, otti työmaahan yhteyttä, löysi vauriopaikan ja poisti säh-
köjakelun ko. verkon osalle. Työmaan aloittanut koneenkuljettaja aloitti epä-
huomiossa kaivutyön väärästä kohtaa. Kaapelin sijainti oli tiedossa eikä näyt-
töä oltu tästä syystä tilattu. Jatkamaan tullut kuljettaja ei tiennyt kaapelista.  
 Kaapelin sijainti oli kerrottu ennen työn aloittamista ja sijainti oli merkitty 
siihen asti, kun oli arvioitu olevan tarvetta. Kaivutarve ulottuikin arvioitua laa-
jemmalle ja kaapeli vaurioitui salaojan kaivun yhteydessä, josta aiheutui säh-
kökatkos. Ei henkilövahinkoja.  
 Sähköverkkoyhtiö oli käynyt näyttämässä kaapelin paikan 1,5 m sivuun oike-
asta sijainnista. Kaivun yhteydessä 1-vaihe syöttökaapelista vioittui ja tästä 
aiheutui sähkökatko sekä vahinkoa läheisessä tavaratalossa. 
 Kaivinkone ja perämies kaivoivat kaapelia esiin. Kaivutyön yhteydessä kaape-
li repesi sähkökeskuksesta. 
 
2011 
 Kaivinkoneen kauha vaurioitti 20 kV:n sähkökaapelia tien sivuojan perkuu-
työssä. Kaapelikaivannossa ei ollut varoitusnauhaa ja peittosyvyys oli vajaa 
(kaapeli sijaitsi n 0,1 m ojan pohjan yläpuolella vedessä). Kaapelin kylkeen 
osunut kauha aiheutti oikosulun ja syöttö katkesi läheiseltä sahalta sekä läm-
pölaitokselta. Kaivinkoneenkuljettajalle aiheutui vakava vaaratilanne. Lisäksi 
vauriokohdasta noin 20 m:n päässä työskenteli 2 työntekijää. Kukaan ei louk-
kaantunut. Ojan kohdalla kaapelin asennussyvyyden tulisi ohjeiden mukaan 
olla vähintään 0,8 m. Kaapeleiden läheisyydessä kaivettaessa tulisi aina olla 
alusmies kaivinkoneen apuna selvittämässä kaapelin sijaintia. Sähköverkko-
yhtiö on asennuttanut kyseisen tapauksen jälkeen suojaputken alitusporauk-
sena, joka sijaitsee n 1,5 m:n syvyydellä ojan pohjan kohdalla. Projektin loput-
tua kaapelia ei oltu vielä asennettu kyseiseen suojaputkeen.   
 
Liikenneviraston ja ELY-keskusten hankkeilla ilmoitetaan vuosittain muutamia säh-
kömaakaapeleihin liittyneitä poikkeamia. Oletettavasti kaikki sähkömaakaapeleihin 
liittyvät läheltä piti -tilanteet eivät tule tilaajan tietoon. Sähkömaakaapeleihin liitty-
neitä työtapaturmia ei viime vuosilta ole raportoitu Liikenneviraston eikä ELY-
keskusten hankkeilta.  
 
Edellä kuvatuista kahdeksasta tapauksesta kolme aiheutui siitä, että kaapelinäytöissä 
saadut tiedot eivät pitäneet paikkaansa. Yhdessä tapauksessa kaapeli oli asennettu 
liian pintaan eikä kaapelin päällä ollut varoitusnauhaa tai -verkkoa. Kahdessa tapauk-
sessa kysymys oli inhimillisestä virheestä; kaivutyötä oli tehty väärästä kohdasta tai 
laajemmalla alueella kuin mihin kaapelinäyttö oli saatu.  
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3.2  Kaapeliluvat 
3.2.1  Luvan hakeminen ja tarvittavat esiselvitykset 
Sähköjohtojen sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Lupamenettelyssä tienpito-
viranomaisen (ELY-keskus) ja johdon omistajan välillä laaditaan sijoitussopimus. Se 
sisältää maantielain 42§:n mukaisen luvan tehdä tiealueeseen kohdistuvaa työtä ja 
sijoittaa johtoja sekä kaapeleita ja niihin liittyviä laitteita tiealueelle. Sijoitussopi-
mukset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. (ELY-keskus 2015) 
 
Ennen kaapeliluvan hakemista edellytetään hakijaa tekemään esiselvityksiä, joiden 
tarkoituksena on selvittää kaapelin asennusmahdollisuudet (asennuspaikka ja 
-syvyys) kallioleikkausten, kallio-osuuksien sekä muiden maanteiden erityisrakentei-
den kohdalla. Esiselvityksissä selvitetään muun muassa  
- sisäluiskan kaltevuus ja leveys 
- olemassa olevat johdot ja kaapelit 
- olemassa olevat muut maanalaiset johdot, putket ja rakenteet 
- olemassa oleva pohjavedensuojaus 
- tulevat tiehankkeet 
- maaperätiedot 
- kallioleikkausten, avokallioiden ja maaperäkartan kallio-osuudet 
 
Menettelyn tarkoituksena on myös välttää kaapeleiden asentaminen niin, että ne vai-
keuttavat tai hankaloittavat tienpitoa. Jos asennetut kaapelit tai niihin kuuluvat lait-
teet aiheuttavat vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle, tienpitäjällä on oikeus: 
- siirrättää kaapelit 
- pyytää verkonhaltijaa korvaamaan poikkeuksellisesta työtavasta aiheutuneet 
kustannukset 
- korvaamaan kustannukset, jos kaapelit estävät tienpitotoimenpiteen toteut-
tamisen. 
(ELY-keskus 2015) 
 
3.2.2  Sopimus 
Sopimuksessa sähkökaapelin sijoittamisesta tiealueelle määritetään sopimuksen 
kohde sekä asennusehdot. Kaapelin sijaintipiirustukset tulee liittää sopimukseen. So-
pimus antaa verkonhaltijalle maantielain mukaisen luvan sijoittaa maakaapeleita se-
kä niihin kuuluvia laitteita tiealueelle sekä lain edellyttämän työluvan tiealueella 
työskentelyyn. Sopimuksessa esitetään myös Liikenneviraston ohjeistus, jota hakijan 
tulee noudattaa tiealueella työskennellessään sekä pätevyysvaatimukset, joita edelly-
tetään tiealueella työskenteleviltä henkilöiltä.  
 
Sopimuksessa määritellään myös ennen töiden aloittamista pidettävästä, tienpito-
viranomaisen harkinnan mukaan järjestettävästä katselmuksesta sijoituskohteessa 
sekä luvan saajan koolle kutsumasta työn loppukatselmuksesta töiden päätyttyä. Jäl-
kitarkastus tehdään tarvittaessa, mikäli kaapelityön kohdalla havaitaan vaurioita, jot-
ka saattavat johtua kaapelin asennuksesta. 
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Sopimuksen mukaan seuraavat asiat ovat verkonhaltijan vastuulla: 
 Johtojen sijaintitietojen ilmoittaminen ja sijaintipaikan näyttäminen 
o Sähköverkonhaltijalla on oltava oma 24 tuntia toimiva sijaintitieto- tai 
vianhoitopalvelu tai sen on annettava johtojensa sijaintitiedot sellai-
selle johtotietopalvelulle, jolla on joka päivä 24 tuntia toimiva sijainti-
tietopalvelu, joka kattaa suuren osan Suomessa toimivista sähkö- tai 
viestintäverkoista. Tarkoituksena on, että pelastusviranomaiset 
saavat kattavan tiedon kaikista tiealueella olevista johdoista soit-
tamalla enintään kolmeen valtakunnalliseen palvelunumeroon.  
 Sijaintikarttojen ja muiden sijaintia osoittavien dokumenttien tarkistaminen 
lopputilannetta vastaavaksi ja niiden toimittaminen pyydettäessä Tienpito-
viranomaiselle.  
o Sijaintikarttaan on merkittävä riittävällä tallennustarkkuudella ne mut-
kat ja muut kohdat, jotka poikkeavat ohjeissa mainituista vakioetäi-
syyksistä ja asennussyvyyksistä.  
 Suojaaminen, siirtäminen tai poistaminen 3–6 kk:n kuluessa, mikäli tien siir-
täminen, parantaminen tai muu tienpito tätä edellyttää 
o Tienpitäjä korvaa tierakenteeseen tai sisäluiskaan sijoitetun kaapelin 
siirrot kolmen vuoden ajan ja muulle tiealueelle sijoitetun kaapelin 
siirrot kuuden vuoden ajan, mikäli sopimuksessa ei ole mainittu tule-
vasta tienparannustoimenpiteestä.  
 
 
(ELY-keskus 2014) 
 
Edellä mainittuja menettelyjä käytetään käytännössä ilmeisen vähän. Tienpitoon liit-
tyvät tehtävät suoritetaan usein hyväksyen kaapelin aiheuttamat vaarat, eikä edes 
selvitetä, onko kaapelia mahdollista saada jännitteettömäksi. Sähkömaakaapeleita on 
toistaiseksi sijoitettu toistaiseksi tiealueille melko vähän, joten em. menettelyille ei 
ole vielä ollut suuressa määrin edes tarvetta.  
 
3.2.3  Myönnetyt kaapeliluvat 
Nykyinen sähkömaakaapeleiden lupahakemusten käsittelyjärjestelmä otettiin käyt-
töön vuonna 2012. Kuvassa 3 on esitetty kaapelilupahakemusten määrät kuukausit-
tain Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelun tietojen perusteella (Pirkanmaan ELY-
keskus myöntää koko maan kaapeliluvat). Taulukosta ei käy ilmi asennettujen kaape-
leiden metrimäärät, sillä yksi hakemus voi sisältää vain yksittäisen tien alituksen tai 
kymmenien kilometrien pituisen kaapelin.  
 
Jos maakaapelit aiheuttavat vähäistä suurempaa haittaa tienpidolle, verkonhaltija ja 
tienpitäjä voivat sopia suojaamisen, siirtämisen tai poistamisen vaihtoehdoksi, jon-
kin edullisemman vaihtoehdon, kuten: 
 verkonhaltija erottaa kustannuksellaan sähkölaitteet jännitteettömiksi työn 
ajaksi 
 verkonhaltija korvaa tienpitoviranomaiselle lisäkustannukset, jotka aiheutu-
vat kaapelin kohdalla pitkällä matkalla (esim. ojan perkauksessa, kaiteen 
asentamisessa tai valaistuksen rakentamisessa käytettävästä poikkeukselli-
sesta työtavasta) 
 verkonhaltija korvaa tienpitoviranomaiselle kustannukset, jotka aiheutuvat 
työn tekemättä jättämisestä johdon estettyä tienpitotoimenpiteet.  
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Kuva 3.   Kaapelilupahakemusten määrät Pirkanmaan ELY-keskuksen lupa-
  palvelusta (kattaa koko maan luvat). 
3.3  Työpajat
Työn aikana järjestettyjen työpajojen yhtenä tarkoituksena oli saada eri alojen 
toimijat saman pöydän ääreen, jotta tahot ymmärtäisivät paremmin toistensa 
näkemyksiä ja voitaisiin luoda "yhteiset pelisäännöt" tienpidon tehtävissä toimivien 
ja pelastushenkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi tiealueella, jossa sijaitsee 
sähkömaakaapeleita. Työpajaan osallistuneet henkilöt on esitetty liitteessä 1. 
Ensimmäisessä työpajassa tunnistettiin tiealueelle asennettaviin keskijännite-
kaapeleihin liittyviä vaara- ja haittatekijöitä eri toimijoiden näkökulmista. Esiin 
nousivat erityisesti kaapelitiedon saatavuus ja tarkkuus sekä se, että kaapelitietoja 
ei ole saatavissa yhdestä paikasta. Kaapeleiden asennustyöhön liittyen ongelmaksi 
koettiin niin kaapeleiden asentaminen sopimusehtojen vastaisesti kuin myös puutteet 
asennustöiden liikennejärjestelyissä. Myös asennustöiden huonon viimeistelyn 
aiheuttamat haitat nousivat esiin (esim. isot kivet luiskissa ja reunapainumat). 
Kaapeleiden koettiin ennen kaikkea aiheuttavan haittaa tienpidon töille esim. 
ojitusten, rumpujen asennusten sekä varusteiden ja laitteiden asennusten yhteydessä. 
Kaapeleiden läheisyydessä työskentely koettiin vaaralliseksi ja kaapeleiden sijainnin 
selvittäminen työlääksi. Myös kolmansille osapuolille aiheutuva mahdollinen haitta 
nousi esiin. Kaivattiin myös ennakointia töiden suunnitteluun; sähkökaapelilupia 
myönnettäessä tulisi ottaa huomioon tulevina vuosina tehtäville tienpitotöille 
aiheutuvat haitat. 
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Toisessa työpajassa pohdittiin toimintamallia ensimmäisessä työpajassa tunnistettu-
jen vaara- ja haittatekijöiden minimoimiseksi sekä pohdittiin muita hallintatoimen-
piteitä riskien hallitsemiseksi. Työpajassa nousi esiin tarve sähköverkkoyhtiöiden yh-
teisen kaivuohjeistuksen laadinnasta. Myös jännitekatkon jälkeisen maadoituksen 
saamisen aiheuttama pelastustöiden viivästyminen onnettomuustilanteessa herätti 
keskustelua.  
 
Esiin nousi tarve kaivajille suunnatusta selkeästä ja lyhyestä ohjeistuksesta kaivu-
töiden toteuttamisesta kaapeleiden läheisyydessä. Myös eri töihin liittyvää yksityis-
kohtaisempaa ohjeistusta kaivattiin. Työssä kuitenkin päädyttiin tuottamaan ensin 
yleispätevä toimintamalli, jota on myöhemmin mahdollista tarkentaa eri töiden tar-
peisiin. 
 
3.4  Haastattelut 
3.4.1  Yleistä työssä suoritetuista haastatteluista 
Työn yhteydessä haastateltiin kymmentä eri alan asiantuntijaa, jotta voitiin muodos-
taa näkemykset mahdollisimman monelta näkökannalta. Paitsi työpajojen, myös 
haastattelujen avulla selvitettiin, millaiset vaara- ja haittatekijät ovat merkittävämpiä 
eri toimijoiden mielestä ja miten näitä heidän mielestään voisi torjua. Haastattelujen 
avulla pyrittiin myös selvittämään tiedonkulkuun ja ohjeistuksiin liittyviä ongelmia. 
Tässä luvussa on esitetty eri toimijoiden keskeisimpiä haastatteluissa esiin nostamia 
asioita. Haastatellut henkilöt ja haastatteluajankohdat on esitetty liitteessä 1. 
 
3.4.2  Alueurakoitsijoiden ja aluevastaavan haastattelut 
Työssä haastateltiin kahta alueurakoitsijan edustajaa ja yhtä aluevastaavaa.  
 
Haastateltujen urakoitsijoiden edustajien mukaan heidän kohdalleen ei ole tapahtu-
nut suoranaisia onnettomuuksia tai vakavia vaaratilanteita maahan asennettuihin 
keskijännitekaapeleihin liittyen. Molemmat urakoitsijat kuitenkin totesivat, että kaa-
pelit aiheuttavat suurta haittaa kunnossapitotöille. Kaapeleista koettiin olevan mer-
kittävää haittaa etenkin liikennemerkkien pystytystöissä, ojitustöissä sekä rumpu-
putkien vaihdoissa. Urakoitsijat kertoivat selvittävänsä kaapeleiden sijainnit Johto-
tiedosta. Yksittäisten liikennemerkkien tapauksessa sijainteja ei välttämättä selvitetä. 
Myöskään kiireellisissä kunnossapitotöissä sijainteja ei ehditä selvittämään, tällöin 
kaivutyö on suoritettava varovaisesti. Kaapeleiden sijaintien selvittäminen vie ura-
koitsijan kokemuksen mukaan vähintään kolme päivää.  
 
Urakoitsijoiden mukaan kaapelien sijaintitiedot pitävät paikkansa kohtuullisesti paitsi 
peitesyvyyksien osalta. Monesti löytyy kuitenkin ylimääräistä, kerällä olevaa kaapelia.  
 
Urakoitsijoilta kysyttiin myös kokemuksia siitä, miten liikennejärjestelyt johtoyhtiöi-
den tekemien kaapeliasennusten toteuttamisen yhteydessä on hoidettu. Alueurakoit-
sijat totesivat liikennejärjestelyjen olevan hyvin vaihtelevasti toteutettuja. Toisen 
urakoitsijan edustajan mielestä tilanne on kuitenkin sellainen, että lähes jokaisen 
kaapelityömaan kohdalla alueurakoitsija joutuu huomauttamaan esimerkiksi liiken-
nemerkkien käytöstä.  
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Alueurakoitsijoiden näkemyksen mukaan olisi parempi, jos kaapeleita saisi asentaa 
vain ulkoluiskaan. Tämä on kuitenkin myöhäistä nyt, kun kaapeleita on jo asennettu 
sisäluiskaan ja nykyinen ohjeistus sallii sisäluiska-asennukset. Asiaa auttaisi myös, 
mikäli kaapeleissa olisi suojaverkot ja -nauhat. Nykyään suojaverkot ja -nauhat on 
usein kiinni kaivamalla asennetuissa kaapeleissa eikä niistä ole tällöin hyötyä. Au-
raamalla asennettujen kaapelien osalta suojaverkot ja nauhat ovat useimmiten oikein 
sijoitettuja. Ongelmia urakoitsijoille aiheuttavat usein myös kallion päälle sijoitetut 
kaapelit, joiden päällä on maata vain muutama kymmenen senttiä. Näiden kaapelei-
den päällä tulisi olla suojaus.  
 
Aluevastaavan haastattelussa nousi esiin vaaratilanne kaapeleihin liittyen: niittäjä 
löysi mustaa kaapelia kerällä, joka onneksi osoittautui jännitteettömäksi. Aluevastaa-
van näkemyksen mukaan kaikki tapahtuneet vaaratilanteet eivät välttämättä tule 
tienpitäjän tietoon, koska urakoitsijat eivät välttämättä koe tapahtuneita vaaratilan-
teita ilmoittamisen arvoisiksi tapahtumiksi.  
 
Aluevastaavan mukaan kaapelinäyttöjen virhemarginaali on liian suuri esimerkiksi 
liikennemerkkiasennuksia ajatellen. Välillä kaapelin sijainti on poikennut paljonkin 
näytön yhteydessä havaitusta. Aina ei välttämättä saada edes näyttöä, vaan välillä 
kaapelit joudutaan paikantamaan pelkän kartan perusteella. Ongelmaksi koetaan 
myös se, että yhdestä paikasta ei saa kaikkia kaapelitietoja. Pääsääntöisesti aluevas-
taava tietää, minkä sähköyhtiön kaapelia hänen alueeltaan löytyy. Verkkoyhtiöiden 
reuna-alueilla on hankalaa saada tarkkaa tietoa siitä, miltä sähköverkkoyhtiöltä kaa-
peleiden sijainti tulee varmistaa.  
 
Kaapeleiden selvittämistyö hankaloittaa myös aluevastaavan mukaan töiden tekemis-
tä etenkin liikennemerkkiasennusten ja muiden laajojen kaivutöiden osalta. Nykyään 
tehdään paljon laajoja liikennemerkkiasennuksia, joiden yhteydessä joudutaan kai-
vamaan uudet perustukset.  
 
Myös onnettomuustilanteet, joissa esimerkiksi raskas ajoneuvo ”kyntää” ojan pohjaa, 
ovat ongelmallisia juuri kaapeleiden selvittämisen kannalta. Tietoa kaapeleiden si-
jainnista ei saada nopeasti, koska ensin pitää selvittää, minkä verkkoyhtiön kaapelei-
ta onnettomuuspaikalla sijaitsee.  
 
Myös aluevastaavan mielestä kaapeleiden asentaminen pitäisi sallia vain ulkoluis-
kaan. Kaapeleiden aurauskalustoa tulisi kehittää niin, että auraamalla asentaminen 
olisi mahdollista myös ulkoluiskaan. Kaapeleiden asentaminen ojan pohjiin tulisi hä-
nen mukaansa kieltää.  
 
3.4.3  Valaistusurakoitsijan haastattelu 
Valaistusurakoitsijan henkilöstö koostuu sähköalan ammattilaisista, jotka osaavat 
varoa kaapeleista aiheutuvia vaaroja muita maanrakentajia paremmin. Teiden luiskis-
sa sijaitsevat maakaapelit kuitenkin hidastavat ja vaikeuttavat myös valaistusurakoit-
sijoiden mielestä työtä merkittävästi. Myös valaistusurakoitsijat kokevat ongelmaksi 
sen, että kaapelitietoja ei saa yhdestä paikasta, vaan joutuu ottamaan yhteyttä kaik-
kiin mahdollisiin operaattoreihin, ja pyytämään näyttöjä useasta eri paikasta, vaikka 
kaapelien paikantaminen on mahdollista tehdä samalla tutkalla.  
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Verkkoyhtiöiden antama tieto kaapeleiden sijainnista ei aina pidä paikkansa, koska 
kaapeleita ei välttämättä ole asennettu kohtaan, johon kaapelilupa on myönnetty. 
Tästä aiheutuu suuria ongelmia tievalaistuksen toteuttamiselle, sillä tievalaistuslinja 
sijaitsee tietyssä kohdassa tien poikkileikkauksessa, eikä sen sijaintia voida muuttaa. 
Mikäli tässä kohtaa sijaitsee kaapeleita, tulisi operaattorien siirtää ne pois. Näin ei 
kuitenkaan usein käy, vaan tällaisissa tapauksissa joudutaan suunnitelmia sovelta-
maan maastossa.  
 
Liikenneviraston valaistusurakoissa asennettavien kaapeleiden tulee olla konsentrista 
kaapelia. Sähköverkkoyhtiöt taas asennuttavat usein halvempaa kaapelia, joista jän-
nite ei välttämättä katkea, kun vaippaa vaurioitetaan. Kaapeleista aiheutuvaa vaaraa 
voitaisiin vähentää vaatimalla käyttämään kaikissa tiealueelle asennettavissa kaape-
leissa konsentrista kaapelia. Uakoitsija ehdotti, että kaapelien sisällä tulisi aina olla 
myös nauha, jonka pystyy tutkaamaan. Myös valaistusurakoitsija peräänkuulutti yh-
teistä tietopankkia, josta saisi keskitetysti kaikki kaapelitiedot.  
 
3.4.4  Pelastusviranomaisten haastattelut 
Työssä haastateltiin pelastusviranomaisen edustajia.  
 
Pelastusviranomaisen edustajat pitivät sähkömaakaapeleita erittäin suurena riskinä 
pelastushenkilöstölle sekä onnettomuudessa osallisina oleville henkilöille, erityisesti 
tilanteessa, jossa raskas ajoneuvo kyntää onnettomuudessa johdot näkyviin kuten 
kuvan 4 mukaisessa tilanteessa.  
 
 
Kuva 4.  Onnettomuustilanne, jossa raskas ajoneuvo on kyntänyt maakaapelin 
esiin. (kuva: Heikki Ikonen) 
 
Pahin tilanne on silloin, kun sähkökaapelin eriste on rikkoutunut auton alla ja on nä-
kymättömissä eikä kohteeseen saapuvalla pelastusyksiköllä ole minkäänlaista tietoa 
kaapelista. Ympäristövahinkotilanteessa saastuneen maan kaivaminen aiheuttaa vas-
taavan riskin, jos kaapeleiden sijainti ei ole selvillä.  
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Ongelmia syntyy myös tilanteessa, jossa onnettomuuden uhri on vaara-alueella 
(esim. ajoneuvossa), jonne on saatu jännitekatko, mutta maadoitusta ei ole vielä teh-
ty. Pelastuslaitoksen oman ohjeistuksen mukaan pelastustoimet saa aloittaa vasta 
kun on 100 % varmuus siitä, ettei kohteessa ole/tule jännitettä. Pelastusviranomaiset 
joutuvat siis odottamaan maadoituksen suorittamista ennen kuin voivat aloittaa pe-
lastustyöt. Maadoituksen saaminen voi viedä tunteja.  
 
Kaapeleiden sijaintitietojen selville saaminen on pelastusviranomaisten mukaan hi-
dasta ja hankalaa. Käytännössä sijaintitiedot pyritään selvittämään Johtotiedon ylei-
sestä palvelunumerosta tai suoraan sähköverkkoyhtiöstä.  
 
Pelastuslaitoksen edustajien mukaan pelastuslaitoksille tulisi saada ajan tasalla ole-
vat kartat kaapeleiden sijanneista. Karttojen tulisi olla sähköisiä, jotta ne voitaisiin 
päivittää välittömästi, kun kaapelitietoihin tulee muutoksia. Pelastuslaitoksen edusta-
jat ehdottivat myös maakaapeleiden merkitsemistä samaan tapaan kuin esim. maa-
kaasuputket. Pelastuslaitokselle tulisi myös saada laitteet, joilla kaapelin sijainti voi-
taisiin todentaa onnettomuuspaikalla.  
 
3.4.5  Ympäristöviranomaisten haastattelut 
Työssä haastateltiin ympäristöviranomaisen edustajia. 
 
Ongelmakohdaksi koettiin kaapeleiden sijainnin epätarkkuus, mikä on selkeästi hi-
dastanut ympäristövahingon torjuntatöitä. Usein ei edes tiedetä, onko alueella kaape-
leita. Torjuntatyössä oma lukunsa on kaapeleiden mahdollinen vaarattomaksi teke-
minen ja siirtäminen. Mikäli kaivutyöt merkittävästi hidastuvat kaapeleiden vuoksi 
niin ympäristövaikutukset voivat merkittävästi lisääntyä varsinkin vesistöjen lähei-
syydessä ja pohjavesialueilla. 
 
Kaivutyö kaapeleiden läheisyydessä pitää tehdä varoen ja koneellinen kaivu pitää ra-
joittaa suojaetäisyyden päähän linjasta, mikä omalta osaltaa hidastaa akuuttien tor-
juntatoimenpiteiden suorittamista ja antaa haitta-aineille aikaa levitä laajemmalle 
alueelle.  
 
3.4.6  Sijaintitietopalveluja tarjoavien yritysten haastattelut 
Työssä haastateltiin sijaintitietopalveluja tarjoavien yritysten edustajia.  
 
Ensimmäisen haastatellun yrityksen edustaja näki kehittämistarpeena sen, että toimi-
joilla ei ole käytössään ajantasaisia verkonomistajien yhteystietoja.  
 
Ongelmia sijaintitietopalvelun näkökulmasta aiheutuu siitä, että kaapeleiden tiedus-
telijat eivät välttämättä osaa kertoa työskentelypaikkaansa oikein tai riittävän tarkas-
ti, jolloin on ongelmallista saada työskentelykohteen tiedot ja kartat oikeasta kohtaa 
asiakkaalle tai kaapelinnäyttäjälle. Sähköpostitiedusteluista puuttuu usein tieto siitä, 
missä kunnassa työskennellään tai liitekartat on liian heikkolaatuisia.  
 
Sähköverkkoyhtiöiden kaapelitiedot tulevat sijaintitietopalveluihin päivittäin. Joh-
donomistajat saavat itse valita kartoitustietojen perusteella, millaiset varoalueet he 
haluavat kaapeleilleen. Mikäli kartoitustieto on epätarkkaa, voidaan varoalueeksi lait-
taa 1 m kaapelin molemmille puolille. Kartoitustiedon ollessa tarkkaa, ei varoaluetta 
tarvita välttämättä ollenkaan.  
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Toisen sijaintitietopalvelua tarjoavan yrityksen edustaja korosti sitä, että sähkö-
verkkoyhtiöillä tulisi olla yhtenäinen kaivuohje. Nykyisellään eri verkkoyhtiöillä on 
erilaiset ohjeistukset ja kaikilla ei ole ohjeistuksia ollenkaan. Tämä aiheuttaa ongel-
mia maanrakentajille, kun eri verkkoyhtiöiden alueilla joudutaan toimimaan erilaisen 
ohjeistuksen mukaan. Pahimmillaan kaivaja voi saman työn yhteydessä työskennellä 
useamman kuin yhden verkkoyhtiön alueella ja joutuu tällöin samassa työssä huo-
mioimaan erilaisia ohjeita.  
 
Kaapeleiden sijaintitiedot eivät pääasiallisesti sisällä korkeustietoa, sillä tieto ei vält-
tämättä pysy samana esimerkiksi ojituksista tai routivassa maalajissa olevista kivistä 
johtuen. Asennusajankohdan syvyystieto tulisi kuitenkin viedä sijaintitietopalveluihin 
suuntaa antavana tietona.  
 
Kaapeleiden korkeusasema voidaan paikallistaa tutkalla vain suurinpiirtein ja siihen 
liittyy suurta epävarmuutta esimerkiksi maassa olevista kivistä johtuen.  
 
Kunnossapitotöihin liittyen sijaintitietopalvelua tarjoavan yrityksen edustaja nosti 
esiin ajatuksen, että esimerkiksi ojitustöiden yhteydessä olisi joissakin tapauksissa 
perusteltua vaatia jännitekatkoa verkkoyhtiöltä.  
 
Maakaapelointiaste kasvaa koko ajan ja sitä myöten kasvavat myös kaivajille aiheutu-
vat riskit.  
 
3.5  Yhteenveto tiealueella sijaiseviin 
maakaapeleihin liittyvistä vaara- ja 
haittatekijöistä  
Taulukoissa 3–6 on kuvattu projektin aikana tunnistetut keskeisimmät vaara- ja hait-
tatekijät sekä muut ongelmat, joita maahan asennetuista keskijännitekaapeleista tie-
alueella aiheutuu. Vaara- ja haittatekijöitä tunnistettiin ja niiden hallintatoimenpiteitä 
määritettiin projektin työpajoissa sekä haastatteluissa ja projektikokouksissa. Riskien 
suuruuden arviointi on tehty käyttäen Infrariskikartan mukaista riskimatriisia (liite 2), 
jonka perusteella riskin suuruus voi olla merkityksetön (Mtön), vähäinen (Vä), kohta-
lainen (Ko), merkittävä (Me) tai sietämätön (Si). 
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Taulukko 3.  Kaivu- ja kunnossapitotöihin liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä
  ongelmat. 
Vaara/ haittatekijä /
ongelma Seuraukset
To
d
en
-
n
äk
öi
sy
ys
 (
1
-5
)
V
ak
av
u
u
s 
(1
-5
)
R
is
ki
n
su
u
ru
u
s
Nykyiset toimenpiteet / toimenpide-ehdotukset
1
Kaapeleiden
läheisyydessä
työskentely (kaivua 
vaativat työt). 
Kaapeleiden sijainnin selvitys hidastaa 
kunnossapitotöitä ja aiheuttaa lisäkustannuksia. 
Varovainen kaivu lisää työmäärää. 
5 3 Me
- Työntekijöiden perehdyttäminen ja vaarojen 
tiedostaminen
- Selkeän toimintamallin laatiminen tienpidon 
tehtäviä varten kaapeleiden huomioimiseksi
2
Kaapeleiden
läheisyydessä
työskentely.
Varovaisen kaivuun 
laiminlyönti kaapeleiden 
läheisyydessä
Kaapeleiden läheisyydessä työskentely vaarantaa 
työturvallisuuden.
Henkilövahinkoja. 3 4 Ko
- Tietoisuuden lisääminen kaapeleiden 
aiheuttamasta vaarasta.
-Toimintaohjeen laatiminen kaapeleiden 
läheisyydessä työskentelyyn
- Kaapelinäytöt
3
Ojitustyö. Ojitustyön vaikeutuminen ja työturvallisuuden 
vaarantuminen (erityisesti tilanne, jossa kaapelit 
sijaitsevat ojan pohjalla).
Lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. Mahdolliset 
henkilö- ja omaisuusvahingot. 3 4 Ko
- Kaapelilupia myönnettäessä kerrotaan, koska oja 
on perattu
- Kaapelinäytöt
- Ojituskiertoa suunniteltaessa otetaan huomioon, 
minne kaapeleita on tulossa
- Mikäli kaapeli sijaitsee ojan pohjassa, neuvotellaan 
verkkoyhtiön kanssa jännitekatkosta ojitustyön 
ajaksi. Hoitourakoitsijoiden tiedottaminen 
käytännöistä.
4
Rumpujen yli ja läpi 
vedetyt kaapelit. 
Kaapelit vaikeuttavat rumpujen vaihtoa. 
Kaapelit vaarantavat työturvallisuuden. 
Lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. Mahdolliset 
henkilö- ja omaisuusvahingot. 
2 3 Vä
- Kaapeleiden asennustöiden pistokoevalvonta. 
- Käytönjohtajan kuittaus kaapeleiden asennustyön 
laadun varmistamiseksi.
- Kaapelinäytöt
- Työntekijöiden perehdyttäminen ja vaarojen 
tiedostaminen
- Jännitekatkon pyytäminen tarvittaessa
5
Varusteiden ja laitteiden 
asentaminen, erityisesti 
luiskiin
Kaapelit vaikeuttavat varusteiden ja laitteiden 
asennuksia.
Kaapelit vaarantavat työturvallisuuden. 
Lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä. 
Mahdolliset henkilö- ja omaisuusvahingot.
3 3 Ko
- Kaapelinäytöt
- Työntekijöiden perehdyttäminen ja vaarojen 
tiedostaminen
- Selkeän toimintamallin laatiminen tienpidon 
tehtäviä varten kaapeleiden huomioimiseksi
- Jännitekatkon pyytäminen tarvittaessa
- Kaapelien siirtäminen
- Kaapelivaurioita ehkäisevien 
liikennemerkkijalustojen käyttäminen
6
Työnaikaisten
liikennemerkkien
asentaminen.
Lyöntijalka osuu sähkökaapeliin. 
Henkilövahinkoja
1 4 Vä
- Käytetään maan pinnalle asetettavia 
liikennemerkkijalustoja
7
Sähköverkkoyhtiöiden
yhteisen kaivuohjeen 
puute.
Sähköverkkoyhtiöiden
omat kaivuohjeet 
poikkeavat toisistaan. 
Kaikilla verkkoyhtiöillä ei
ole ohjeistusta. 
Kaivajat saavat erilaisia ja mahdollisesti 
ristiriitaisia ohjeita. Samassa urakassa voi olla 
kahdenlaiset kaivuohjeet. 
Ohjeiden sekavuus aiheuttaa välinpitämättömyyttä
ohjeita kohtaan. Työturvallisuus vaarantuu. 
Mahdolliset henkilö- ja omaisuusvahingot. 
4 3 Ko
- Sähköverkkoyhtiöiden yhtenäisen 
kaivuohjeistuksen laatiminen
KAIVU- JA KUNNOSSAPITOTÖIHIN LIITTYVÄT VAARA-/HAITTATEKIJÄT JA ONGELMAT
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Taulukko 4.  Kaapeleiden sijainnin selvittämiseen liittyvät ongelmat. 
Vaara/ haittatekijä /
ongelma Seuraukset
To
d
en
-
n
äk
öi
sy
ys
V
ak
av
u
u
s
R
is
ki
n
su
u
ru
u
s
Nykyiset toimenpiteet / toimenpide-ehdotukset
8
Verkkoyhtiön alueiden 
selvittäminen.
Verkkoyhtiöiden alueiden selvittäminen on hidasta
esim. onnettomuustilanteessa tai kiireellisten 
tienpitotoimenpiteiden yhteydessä. 
Yhteydenotto verkkoyhtiöön viivästyy. 
Onnettomuuden pelastustyöt tai tienpitotehtävät 
viivästyvät.
4 4 Me
- Pelastuslaitoksille ja alueurakoitsijoille  riittävän 
tarkat kartat heidän omien alueidensa jakeluverkon 
haltijoista.
- Osoitetietoon perustuva hakupalvelu jakeluverkon 
haltijoista.
- Kartta verkkoyhtiöiden alueista julkiseksi.
9
Kaapelitietojen
saatavuus.
Kaapelitietoja ei saada riittävän nopeasti esim. 
onnettomuustilanteissa tai kiireellisten 
kunnossapitotöiden yhteydessä. 
Pelastustyöt vaarantuvat tai kiireelliset 
kunnossapitotyöt viivästyvät. Henkilö-, omaisuus-
tai ympäristövahinkoja. 
5 4 Si
- Paikalliset näyttäjät paikalle
- Yhteisnäyttöjen lisääminen
- Yhteisten menettelytapojen sopiminen
- Pikanäyttö tai -tieto onnettomuustilanteissa (auton 
paikantaminen --> nähdään, minkä yhtiön alueella 
ollaan --> näyttäjä paikalle)
10
Kaapelitietojen
hajanaisuus ja 
tarkkuus.
Kaapelitietoja ei saada samasta paikasta. 
Sijaintitietopalveluja tarjoavia yrityksia on kaksi 
eikä näillä ei ole kaikkien johtoyhtiöiden tietoja. 
Toimijat joutuvat vastaanottamaan useita 
näyttöjä.
Aikatauluviiveitä, kustannusvaikutuksia. 
5 2 Ko
- Sijaintitiedoille "yhden luukun periaate"
- Kaikki kaapelittiedot tulisi saada saman 
tietopalvelun kautta
- Järjestelmäkehitys, yhteinen tietoportaali
11
Kaapelitietojen
tarkkuus.
Kaapelit eivät sijaitse näyttäjän osoittamassa 
paikassa. Löytyy ylimääräisiä kaapeleita. 
Näyttöjen virhemarginaali on liian suuri. 
Näyttäjien antamiin sijaintitietoihin ei voida 
luottaa.
Kaapeleiden korkeusasemaa ei voida määrittää 
riittävän tarkasti. 
Joudutaan tekemään enemmän varovaista 
kaivuuta. Kustannus- ja aikatauluvaikutuksia. 
Henkilö- ja omaisuusvahinkoja. 
4 4 Me
- Kaapeleiden asennustyön tarkempi laadunvalvonta
- Kaapeleiden merkitseminen esim. RFID-tekniikalla 
tai vastaavalla. 
12
Kaivaminen ilman 
kaapeleiden
selvittämistä
Henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
2 4 Ko
- Tiedottaminen, markkinointi
- Luottamus tiedon ajantasaisuudesta ja saamisesta
13
Liikenneviraston
kaapeleiden
sijaintitiedot.
Liikenneviraston omien kaapeleiden tietoja ei 
löydy sijaintitietopalveluista, jolloin näiden 
selvittäminen on hankalaa. 
Henkilö- ja omaisuusvahinkoja. 
4 4 Me
 - Liikenneviraston omien kaapelitietojen (esim. 
valaistuskaapelit) vieminen esim. Johtotiedon 
tietoon.
KAAPELEIDEN SIJANNNIN SELVITTÄMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT
Taulukko 5.  Kaapeleiden asentamiseen liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä
  ongelmat. 
Vaara/ haittatekijä /
ongelma Seuraukset
To
d
en
-
n
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is
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s
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u
s
Nykyiset toimenpiteet / toimenpide-ehdotukset
14
Kaapeleiden
asentaminen
sopimusehtojen
vastaisesti
Sijainnin selvittäminen vaikeutuu. 
Väärin asennetut kaapelit vaarantavat 
työturvallisuuden.
3 5 Me
- Pistokoevalvontojen lisääminen
- Käytönjohtajan kuittaus kaapeleiden asennustyön 
laadun varmistamiseksi.
15
Asennustyön laatu Asennustöiden huono viimeistely, 
esim. isot kivet luiskassa aiheuttavat haittaa 
niittotöille.
Teiden reunapainumat. 
3 3 Ko
- Laatuohjeistuksen kehittäminen ja jalkautus
16
Kaapeliasennusten
liikennejärjestelyt
puutteellisia
Liikenne- ja työturvallisuus heikkenee. 
3 2 Vä
 - Asennustöiden liikennejärjestelyjen 
pistokoevalvontojen lisääminen
- Luvanvaraisten töiden liikennejärjestelyistä 
tiedottaminen kaapeliurakoitsijoille ja 
kaapeliasennusten tilaajille. 
KAAPELEIDEN ASENTAMISEEN LIITTYVÄT VAARA-/HAITTATEKIJÄT JA ONGELMAT
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3.5.1  Turvallisuusriskit
Jännitteellisten kaapeleiden läheisyydessä työskentely aiheuttaa aina turvallisuus-
riskin työntekijöille. Kaikki tiealueella työskentelevät henkilöt eivät välttämättä 
tunnista sähkömaakaapeleiden aiheuttamaa vaaraa tai vähättelevät sitä. Kaikki 
tiealueella työskentelevät työntekijät tulisi perehdyttää maakaapeleiden aiheuttamiin 
vaaroihin sekä antaa selkeät toimintaohjeet siitä, miten selvitetään, onko 
työskentelyalueella kaapeleita ja miten niiden aiheuttamiin vaaroihin varaudutaan 
(aihetta voisi käsitellä urakoitsijoiden turvallisuusaiheisissa päivissä sekä korostaa 
myös Tieturvakoulutuksissa). 
Mikäli alueella sijaitsee sähkömaakaapeleita, kaivua vaativissa kunnossapidon töissä 
on aina pyydettävä kaapelinäytöt. Ojitustyön suorittaminen turvallisesti tilanteessa, 
jossa sähkömaakaapeli sijaitsee ojan pohjalla, ei käytännössä ole mahdollista muutoin 
kuin pyytämällä jännitekatko sähköverkkoyhtiöltä hyvissä ajoin (3 viikkoa) ennen 
työn suorittamista. Kaapelilupia myönnettäessä tulisi huomioida ojituskierto ja tehdä 
ojitukset mahdollisuuksien mukaan ennen kaapeleiden asentamista, sillä ojitukset 
muuttavat kaapeleiden asennussyvyyksiä.  
Turvallisuusriskejä kunnossapidolle aiheutuu myös rumpujen vaihdossa sekä 
liikennemerkkien sekä muiden varusteiden ja laitteiden asennustöissä. Erityisesti, 
jos liikennemerkit joudutaan välillä asentamaan tele- ja sähkökaapeleiden väliin. 
Telekaapeleista ei aiheudu välitöntä turvallisuusriskiä työntekijöille, joten ne 
voidaan tarvittaessa kaivaa esiin sijainnin varmistamiseksi. Sen sijaan jännitteistä 
sähkökaapelia ei saa kaivaa esiin. 
Työn yhteydessä nousi myös esiin, että sähköverkkoyhtiöillä ei ole yhtenäistä kai-
vuohjetta vaan eri verkkoyhtiöillä on omat ohjeensa, jotka saattavat olla ristiriidassa 
keskenään. Joillakin yhtiöillä ei ole ohjeistusta lainkaan. Tämä saattaa viedä ohjeiden 
uskottavuutta kaivajien silmissä ja vaikuttaa siihen, että olemassa olevia ohjeistuksia 
ei välttämättä noudateta. 
Vaara/ haittatekijä /
ongelma Seuraukset
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Nykyiset toimenpiteet / toimenpide-ehdotukset
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Jännitekatkon ja 
maadoituksen saaminen 
vie aikaa. 
Pelastustyöt viivästyvät. 
Henkilövahinkoja.
VAK-onnettomuuksissa haitta-aine leviää laajalle. 
Merkittävät ympäristövahingot.
 
4 5 Si
 -Toimintamalli onnettomuustilanteiden hoitoon
- Kaapelitiedon saamisen nopeuttaminen 
hätätilanteissa (kartat pelastuslaitokselle 
sähköverkkoyhtiöiden alueista ja suorat yhteystiedot 
verkkoyhtiöiden käyttökeskuksiin)
18
Maallikot (esim. 
postilaatikon kaivajat) 
eivät tunnista 
kaapeleihin liittyviä 
vaaroja
Vaaratilanteita tai henkilövahinkoja. 
Omaisuusvahinkoja. Kaapelivaurioita. 2 3 Vä
- Kolmansien osapuolien tietoisuuden lisääminen
19
Kolmannet osapuolet
- mm. metsäkoneet
Metsäkoneet vaurioittavat kaapeleita. 
Henkilö- tai omaisuusvahinkoja. 2 3 Vä
- Kolmansien osapuolien tietoisuuden lisääminen
20
Kylmien kaapeleiden 
jättäminen maahan. 
Kaapeleita sisältävän maa-aineksen 
jatkohyödyntäminen vaatii aina 
jännitteettömyyden varmistamisen ja kaapeleiden 
mekaanisen erottamisen. 
Aikatauluviiveitä. 2 3 Vä
- Kaapeleiden poistaminen maasta käytöstä 
poistamisen yhteydessä ja lajittelu 
ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. 
- Kylmiä kaapeleita sisältävää maamassaa 
kaivettaessa, kaapeleiden jännitteettömyys on 
varmistettava
- Yhteydenotto verkkoyhtiöön, mikäli 
jännitteettömyydestä ei voida olla varmoja
YMPÄRISTÖHAITAT
KOLMANSILLE OSAPUOLILLE AIHEUTUVAT VAARAT
PELASTUSTÖIHIN LIIITYVÄT VAARA-/HAITTATEKIJÄT JA ONGELMAT
Taulukko 6.  Pelastustöihin, kolmansiin osapuoliin sekä ympäristöön liittyvät vaara-
   ja haittatekijät sekä ongelmat. 
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Sähkökaapeleita ei aina ole asennettu ohjeiden ja lupaehtojen mukaisesti. Tällöin si-
jainti- tai syvyystiedot eivät välttämättä pidä paikkaansa. Virheelliset sijaintitiedot 
aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin. Kaapelinäytöistä saatavaan sijaintitietoon 
on voitava luottaa. Verkkoyhtiöt ovat lisänneet kaapeliasennustensa omavalvontaa. 
Tienpitäjä voisi harkita, että jatkossa käytönjohtajalta vaaditaan henkilökohtainen 
kuittaus siitä, että kaapeliasennukset on hoidettu lupaehtojen mukaisesti ja kaapeli 
on asennettu siihen, mihin pitääkin. Mahdollisista perustelluista poikkeamista (esim. 
kiepit ja muut linjasta poikkeavat asennukset) kaapeliasennusten yhteydessä, tulisi 
tulla tarkka tieto niin tienpitäjälle kuin sijaintitietopalveluihinkin.  
 
Kaapeliasennusten aikaiset liikennejärjestelyt on hoidettu hyvin vaihtelevasti. Liiken-
neviraston tulisi aktiivisemmin valvoa kaapeliasennusten liikennejärjestelyjen toteut-
tamista sekä tiedottaa enemmän kaapeliasennusten yhteydessä noudatettavista lii-
kennejärjestelyjen toteuttamiseen liittyvistä ohjeistuksista. Puutteelliset liikenne-
järjestelyt ovat paitsi turvallisuusriski tienkäyttäjille, myös mahdollinen imagohaitta 
tienpitäjälle, sillä tavallinen tienkäyttäjä ei tiellä liikkuessaan tiedosta sitä, kuka tiellä 
tehtävän työn on tilannut.  
 
Työn yhteydessä nousi myös esiin, että Liikenneviraston omia kaapeleita (esim. tele-
matiikka- tai valaistuskaapelit) ei löydy sijaintitietopalveluita tarjoavilta yrityksiltä, 
eikä Liikennevirasto ole välttämättä itsekään kaikilta osin tietoinen omien kaape-
leidensa sijainneista. Liikenneviraston omien kaapeleiden tiedot tulisi saattaa esi-
merkiksi Johtotiedolle, koska myös ne aiheuttavat turvallisuusriskin tienpidon töille.   
 
Merkittävin työn yhteydessä tunnistettu riski liittyi onnettomuustilanteisiin. Onnet-
tomuuden yhteydessä pelastustyöt saattavat viivästyä jopa tunneilla maadoituksen 
odottelun takia. Sähkökaapelista saadaan jännite pois onnettomuustilanteessa no-
peastikin, kun otetaan yhteyttä sähköverkkoyhtiön käyttökeskukseen. Pelastushenki-
löstö ei kuitenkaan voi mennä kaapelin vaara-alueelle heti, kun kaapelin on jännite 
kytketty pois, vaan heidän täytyy odottaa maadoituksen saamista. Maadoitus on teh-
tävä "käsityönä" ja sen saaminen saattaa kestää useita tunteja. Pelastusviranomaisen 
ja sähköverkkoyhtiöiden tulisi yhteistyössä laatia toimintamalli, jolla tehostetaan 
kaapelin jännitteettömäksi saamista, jotta pelastustyöt ja esim. mahdolliset massan-
vaihdot VAK-onnettomuudessa päästään aloittamaan nykyistä nopeammin. 
 
3.5.2  Haitat tienpidon tehtävissä 
Maantiealueella sijaitsevien kaapeleiden läheisyydessä työskentely aiheuttaa paitsi 
vaaraa myös merkittävää haittaa työn tekemiselle. Kaapeleiden sijainnin selvittämi-
nen viivästyttää töiden aloittamista ja varovainen kaivu hidastaa töiden etenemistä. 
Tätä kautta työn kustannukset kasvavat. Hoitourakoitsijat ovat esittäneet huolensa 
tienpitäjälle siitä, että sähkömaakaapeleita sisältävällä tieosuudella kunnossapidon 
suoritteen hinta nousee merkittävästi verrattuna tieosuuteen, jolla ei ole sähkömaa-
kaapeleita. Hoidon kilpailutuksessa tulisi ilmoittaa urakoitsijalle, kuinka paljon urak-
ka-alueilla on sellaista tiestöä, jossa sähkökaapeleita on sijoitettu ojan pohjaan.    
 
Merkittävimmän haitan sähkömaakaapelit aiheuttavat ojitustöissä, etenkin silloin, 
kun kaapeli sijaitsee ojan pohjassa. Mikäli ojitus tällaisessa tapauksessa suoritetaan 
ohjeistuksen mukaan, voidaan ojittaminen joutua tekemään käytännössä kokonaan 
varovaisena kaivuuna (kaapeli sijaitsee 0,8 m:n syvyydessä ja varovaisen kaivuun 
etäisyys on 1 m). Ongelmallisia työsuoritteita kaapeleiden kannalta ovat myös liiken-
nemerkkien (sekä pysyvät että tilapäiset) asentaminen, rumpujen vaihtaminen (mikäli 
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kaapeli kulkee  rummun yli) sekä valaistuksen asentaminen ja rakenteen parantami-
nen.  
 
Valaistustöiden yhteydessä joudutaan usein tekemään soveltavia ratkaisuja sähkö-
maakaapeleiden takia. Rumpujen yli vedetyt kaapelit aiheuttavat merkittävän haitan 
työn tekemiselle, kuten telekaapelit kuvan 5 tapauksessa. Sähkökaapelit aiheuttavat 
vielä merkittävämmän haitan, koska niiden tapauksessa on varottava paitsi kaapelei-
den rikkoutumista mutta myös työntekijöille aiheutuvaa vaaraa.  
 
 
Kuva 5.  Telekaapeleiden aiheuttama haitta rummunvaihtotyölle. (Kuva: Raija 
Kreutzer) 
 
3.5.3  Ympäristöriskit 
Haitta-aineiden leviäminen maastossa  
 
Mahdollisessa onnettomuustilanteessa ympäristöön joutuneiden haitta-aineiden le-
viämiseen maastossa vaikuttavat mm. maaperään joutuvan haitta-aineen ominaisuu-
det, maalajin ominaisuudet (rakeisuus) ja aika sekä vuodenaika. Mitä pitemmän aikaa 
haitta-aine on tekemisissä maaperän kanssa sitä laajemmalle se pääsee leviämään. 
Talvella maan ollessa jäässä maaperään imeytymistä ei pääse merkittävästi tapahtu-
maan. 
 
Kuvassa 6 on esitetty teoreettinen esimerkki onnettomuustilanteesta, jossa säiliöauto 
on kaatunut ojan pohjalle. Ojan pohjalle on päässyt autosta polttoainetta ja siellä 
myös sijaitsee kaapeli. Jos kaapelin maadoittamiseen kuluu aikaa 1–4 tuntia, tänä ai-
kana haitta-aine pääsee hyvin vettä läpäisevässä maa-aineksessa kulkeutumaan aina 
pohjaveteen saakka. Tämän seurauksena haitta-aine, joka on vettä keveämpää, saat-
taa lähteä kulkeutumaan laajastikin ympäristöön. 
 
31
Kuva 6.   Esimerkki onnettomuustilanteesta, jossa esitetään haitta-aineen
  leviäminen ajan funktiona. 
Haitta-aineen leviäminen laajemmalle olisi estettävissä tehostamalla kaapeleiden 
sijaintitiedon selvittämisprosessia sekä nopeuttamalla jännitekatkon ja maadoituk-sen 
saamista onnettomuustilanteessa. 
Kylmiä kaapeleita sisältävä maa-aines
Käytöstä poistettu maakaapeli eli ns. kylmä kaapeli on kierrätettävää jätettä (kuuluu 
ns. romuluokkaan). Varsinaista ympäristöhaittaa maaperässä kylmistä kaapeleista ei 
aiheudu sen enempää kuin jännitteellisistä kaapeleistakaan. 
Riski ja haitta vanhoista kylmistä kaapeleista aiheutuu silloin, kun ei ole varmaa tietoa, 
onko kaapeli todella poistettu käytöstä ja että se on jännitteetön.  
Käytöstä poistettujen kaapeleiden jännitteettömyys on aina varmistettava ennen 
kaivutöiden aloittamista. Vasta sen jälkeen maa-ainesta voidaan kaivaa ja poistaa 
kaapeli, mikä aiheuttaa viivettä työn tekemiselle. Mikäli kaapelin jännitteettömyydestä 
ei ole varmuutta, on oltava yhteydessä verkkoyhtiöön ja sovittava menettelyistä 
kaapelin katkaisemisen suhteen. 
Ennen kylmiä kaapeleita sisältävän maamassan jatkohyödyntämistä, kylmät kaapelit 
on eroteltava mekaanisesti pois maamassasta ja kaapelimateriaali on lajiteltava 
ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti sekä toimitettava kierrätykseen.
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4  Toimintamalli riskien hallitsemiseksi 
4.1  Yleistä  
Työssä laadittiin yleinen toimintamalli kaapeleista aiheutuvien vaara- ja haittateki-
jöiden minimoimiseksi tienpidon töissä sekä onnettomuuksien pelastustöissä. Tien-
pidon töihin laadittu toimintamalli on yleispätevä ja kaikkiin töihin sopiva, eikä ota 
kantaa kaikkien erityyppisten kunnossapitotöiden erityisongelmiin, mutta se toimii 
pohjana, jota voidaan tarkentaa erityyppisten töiden erityispiirteet huomioiden.  
 
4.2  Sähkömaakaapeleiden aiheuttamien 
vaarojen huomioiminen tienpidon töissä 
 
 
4.2.1  Ennen kaivutyötä 
 
 
 
 
 
 
 
SUUNNITTELE KAIVUTYÖ ETUKÄTEEN JA TUNNISTA VAARAT!
• Selvitä, minkä sähköverkkoyhtiön alueella työskentelet. Tiedon saat 
esim. Johtotiedosta tai kaivulupa.fi –palvelusta. 
• Tilaa kaapelikartta Johtotiedolta tai kaivulupa.fi-palvelusta tai alueelli-
selta sähköverkkoyhtiöltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sähkömaakaapelitietojen lisäksi on selvitettävä myös muiden operaatto-
rien tai johdonomistajien kaapelit (esim. telekaapelit). 
• Mikäli suunnitellun kaivupaikan läheisyydessä on kaapeleita, tilaa kaape-
linäytöt verkkoyhtiöltä tai verkkoyhtiön sijaintitietopalvelua tarjoavalta 
yritykseltä (vähintään 3–5 työpäivää ennen työtä). 
• Ole paikalla vastaanottamassa näyttöä. 
• Ole yhteydessä sähköverkkoyhtiöön ennen töiden aloittamista. Pyydä 
sähköverkkoyhtiöltä turvallisuusohjeet. Varmista, että kaikki työhön osal-
listuvat on perehdytetty näihin ohjeistuksiin ja hallitsevat ne. 
 
JOHTOTIETO 
• https://www.johtotietopankki.fi/ 
• puh. 0800 12600 (24/7), 010-3474756 
KAIVULUPA.FI 
• https://www.kaivulupa.fi/kaivaja/  
• puh. 0800-133 544 (arkisin 7.00-17.00) 
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4.2.2  Kaivutyön aikana 
 
 
 
• Noudata sähköverkkoyhtiön antamia turvallisuusohjeita. 
• Huomioi kaapelinäyttöjen toleranssit. Sovi näyttäjän kanssa, että linja 
merkitään maastoon. Urakoitsija huolehtii merkintöjen säilymisestä 
maastossa. 
• Huomioi, että kaapelit voivat sijaita lähellä maanpintaa. 
• Varovaisen kaivun suojaetäisyys on 1 m, jonka jälkeen suoritetaan 
käsinkaivuu. Kaapelin suojatäytön/-nauhan tai -verkon tultua esiin 
lähestyminen tehdään varovaisella käsinkaivuulla. Huomioi, että suoja-
nauha tai –verkko voi olla hyvin lähellä kaapelia tai sitä ei ole asennettu 
lainkaan. Älä kosketa sähkökaapeleita. 
• Jännitteistä kaapelia tai jännitteisen kaapelin suojaputkea ei saa kaivaa 
esiin!  
• Jos osut kaivutyön aikana kaapeliin tai on mahdollista, että kaapeli on 
vioittunut, ota aina yhteyttä sähköverkkoyhtiöön, vaikka kaapeli ei oli-
sikaan näkyvästi vaurioitunut. 
• Älä siirrä kaapeleita. Kaapelien siirrot hoidetaan aina sähköverkkoyhti-
ön tai muun kaapelin omistajan toimesta. 
• Työn jälkeen suojatäyttö tehdään sähköverkkoyhtiön ohjeistuksen 
mukaisesti 
• Suojanauha tai -verkko palautetaan ohjeiden mukaisesti paikalleen. 
• Työkohtaisia tarkennuksia 
• Liikennemerkin pystytys:  
• Asentaessasi kahden kaapelin väliin, kaiva telekaapelit 
esiin. Jos kysymyksessä on sähkökaapeli, kaiva vain va-
roitusverkko esiin. Jännitteistä sähkökaapelia ei saa 
kaivaa esiin! 
• Ojan perkuu:  
• Jos suoja/varoitusverkko tulee esiin työn yhteydessä, 
ota yhteyttä verkkoyhtiöön, merkitse paikka maastoon 
ja pyydä sähköverkkoyhtiötä sijoittamaan varoitusverk-
ko takaisin 
• Mikäli kaapeli on sijoitettu ojan pohjaan, on neuvotel-
tava jännitekatkosta sähköverkkoyhtiön kanssa vähin-
tään 2 viikkoa ennen työtä. 
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4.2.3  Kaapeliin osuminen tai kaapelin vaurioituminen kaivutyön aikana 
 
 
 
JOS OSUT SÄHKÖKAAPELIIN TAI HAVAITSET SEN VAURIOITUNEEN
• Huomioi, että vaara-alue vaurioituneen kaapelin ympärillä on 20 m. 
• Työskennellessäsi kaivannossa 
• Poistu välittömästi vauriokohdasta tasajalkaa hyppien (jalat 
yhdessä) tai loikkien niin, etteivät jalat osu yhtä aikaa maahan 
(askeljännite). 
• Huomioi, että kaapelissa voi olla jännite tai jännite voi tulla siihen 
uudestaan. 
• Kaivinkoneessa ollessasi 
• Siirrä välittömästi kaivinkoneen kauha pois kaivannosta. 
• Pysy koneessa tai jos joudut poistumaan koneesta, hyppää alas 
niin, että et kosketa konetta ja maata yhtä aikaa. 
• Poistu välittömästi vauriokohdasta tasajalkaa hyppien (jalat 
yhdessä) tai loikkien niin, etteivät jalat osu yhtä aikaa maahan 
(askeljännite). 
• Ota aina yhteys verkkoyhtiöön, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi 
vaurioitunut. 
• Varmista, että sivulliset eivät pääse lähelle. Jännitteistä, rikkoutunutta 
kaapelia. ei saa koskaan jättää näkyviin. Suojaus sähköverkkoyhtiön 
ohjeiden mukaisesti. 
• Onnettomuuden sattuessa 
• Soita hätänumeroon 112.  
• Kaapeliin kiinni jäänyttä uhria ei saa irrottaa paljain käsin ennen 
kuin jännite on poistettu, ettei auttaja itse saa sähköiskua. 
Huomioi, että auttaessasi olet itse vaarassa sähköiskun ja 
lihaskouristuksen lisäksi myös maasta tulevalle askeljännittelle 
(20 m:n etäisyydelle vauriokohdasta). 
• Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja 
valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka. 
• Jos hengitys ei ole normaalia, aloita painelu-puhalluselvytys. Jat-
ka elvytystä, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle tai hengitys 
palautuu. 
• Sähköiskun saanut henkilö on toimitettava AINA lääkäriin! 
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4.3  Sähkömaakaapeleiden aiheuttaman vaaran 
huomioiminen onnettomuustilanteessa 
 
• Hätäkeskuksesta saadun onnettomuuskuvauksen perusteella päivystävä 
palomestari tekee arvion ja muodostaa tilannekuvan. 
– Selvittää onnettomuuden tarkan sijainnin (osoite tai koordinaatti-
tieto) ja sen perusteella minkä sähköverkkoyhtiön alueella 
onnettomuus on tapahtunut 
• Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta otetaan yhteyttä suoraan sähkö-
verkkoyhtiön käyttökeskukseen ja selvitetään, onko onnettomuuspaikalla 
kaapeleita. Jos kohteessa on kaapeli, sovitaan jännitekatkosta sekä 
maadoituksen suorittamisesta. 
• Mahdollisesti vaurioituneen kaapelin vaara-alue on merkittävä ja estettävä 
ulkopuolisten pääsy vaara-alueelle. Ilmoitus tieliikennekeskukseen 
onnettomuudesta sekä mahdollisesta haitasta liikenteelle. 
– Huomioitava, että vaara-alue vaurioituneen kaapelin ympärillä on 
20 m.  
– Huomioitava, että kaapelissa voi olla jännite tai jännite voi tulla 
siihen uudestaan. 
– Sähköverkkoyhtiön päivystäjä tulee saada onnettomuuspaikalle 
(yleensä saapuu noin 1h:n sisällä). Päivystäjä suorittaa kaapelin 
maadoituksen. 
– Pelastustoiminnan johtaja varmistaa ennen vaara-alueelle 
menemistä, että kaapeli on jännitteetön. 
• Toiminta onnettomuuspaikalla viranomaisohjeiden ja tilanteen mukaan 
– Muut toimijat noudattavat pelastusviranomaisen ohjeita. 
• Ympäristöviranomainen tai hänen edustajansa päättää ympäristö-
vahingossa jatkotoimenpiteistä. 
• Sähköverkkoyhtiö tai sen valtuuttamat palveluntarjoajat huolehtivat 
kaapelin korjauksesta, peittämisestä ja jännitteelliseksi saattamisesta. 
• Alueurakoitsija huolehtii tarvittavasta jälkien korjauksesta yhteistyössä 
viranomaisten ja sähköverkkoyhtiön kanssa. 
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5  Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet
Taulukossa 7 on esitetty yhteenvetona työn pohjalta esiin nousseet yleiset toimen-
pide-ehdotukset sekä kehittämisajatukset. 
Taulukko 7.  Työssä esiin nousseet toimenpide-ehdotukset ja kehittämisajatukset. 
Työn yhteydessä tehtyjen haastattelujen ja työpajojen keskustelujen perusteella kentällä 
olisi tarvetta taskukokoiselle painetulle ohjevihkoselle, johon olisi kirjattu tiiviisti 
toimintamalli urakoitsijoille sähkömaakaapeleista aiheutuvan vaaran vähentämiseksi. 
Kyseinen ohje laadittiin tämän työn yhteydessä. Tienpitäjän (ELY-keskukset) tulisi 
jalkauttaa laadittu toimintamalli urakoitsijoiden käyttöön ja jatkokehittää sitä 
urakoitsijoilta saadun palautteen perusteella sekä tarkentaa sitä tarvittaessa erilaisiin 
tienpidon töihin. 
TIENPITÄJÄ URAKOITSIJA SÄHKÖVERKKOYHTIÖT MUUT TOIMIJAT
(SIJAINTITIETOPALVELUT, 
ENERGIATEOLLISUUS)
TIENPITOTÖIDEN 
TURVALLISUUDEN 
PARANTAMINEN
• Toimintamallin jalkauttaminen 
käytännön työhön ja sen 
jatkokehittäminen kentältä tulleen 
palautteen perusteella
• Toimintamallin tarkentaminen eri 
töiden tarpeisiin
• Jännitekatkojen laajempi 
käyttäminen erityisen vaarallisissa 
työvaiheissa (sijoitussopimuksen 
perusteella) ja hoitourakoitsijoiden 
tiedottaminen tästä 
mahdollisuudesta
• Toimintamallin hyödyntäminen 
käytännön työssä ja palautteen 
antaminen siitä
• Työntekijöiden tietoisuuden 
lisääminen kaapeleiden 
aiheuttamista vaaroista
• Jännitekatkojen laajempi 
käyttäminen erityisen 
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Kaapeleiden lupaprosessia tulisi myös kehittää niin, että siinä voitaisiin enemmän 
huomioida tienpidon toimenpiteet (esimerkiksi ojituskierto). Tienpitäjän tulisi ottaa 
enenevässä määrin käyttöön kaapeleiden sijoitussopimuksissa määritettyjä menette-
lyjä esimerkiksi jännitekatkojen pyytäminen niihin työvaiheisiin, joista aiheutuu vaa-
roja työntekijöille. Erityisesti ojanperkuutilanteessa, jossa kaapeli on sijoitettu ojan 
pohjaan eikä sen riittävästä peitesyvyydestä voida varmistua, on työtehtävä joka edel-
lyttää jännitekatkoa.  
 
Tienpitäjän tulisi myös valvoa enemmän kaapeliasennusten laatua eli sitä, että kaa-
pelit sijoitetaan myönnettyjen lupien mukaisesti. Myös kaapeliasennusten liikenne-
järjestelyissä esiintyviin puutteisiin tulisi puuttua ja tehostaa viestintää kaapeliura-
koitsijoiden suuntaan Liikenneviraston vaatimuksista tiellä tehtäviin töihin liittyen.  
 
Liikenneviraston tulisi saattaa tiedot omista kaapeleistaan sijaintitietopalveluihin.  
 
Tienpidon töissä toimivien urakoitsijoiden tulisi jalkauttaa toimintamalli omien työn-
tekijöidensä tietoon ja varmistaa, että turvallisuussuunnittelussa otetaan riittävällä 
tavalla huomioon sähkömaakaapeleiden vaarat. Urakoitsijoiden toivotaan antavan 
palautetta ja kehittämisideoita toimintamalliin liittyen. Urakoitsijoiden tulisi myös 
aktiivisemmin viestiä sähkömaakaapeleiden aiheuttamista vaarallisista työvaiheista 
tilaajalle, jotta työturvallisuuden varmistamiseksi voidaan ryhtyä tarvittaviin toimen-
piteisiin, esimerkiksi jännitekatkon pyytäminen.  
 
Sähköverkkoyhtiöiden tulisi sijoitussopimusten perusteella osallistua enemmän tien-
pidon kustannusten kattamiseen tapauksissa, joissa sähkömaakaapelit aiheuttavat 
merkittävää haittaa tienpidolle. Myös mahdolliset jännitekatkot tienpidon töitä varten 
toteutetaan sijoitussopimusten perusteella sähköverkkoyhtiön kustannuksella.  
 
Verkkoyhtiöiden tulisi valvoa kaapeliasennustensa laatua tarkemmin. Isoimmat verk-
koyhtiöt ovat tässä jo aktivoituneetkin. Kaapeliasennusten laadun varmistamista voi-
taisiin tehostaa esimerkiksi käytönjohtajan henkilökohtaisella kuittauksella, jolla hän 
varmistaa, että kaapeli on sijoitettu sopimuksen mukaisesti. Kaapeliasennuksissa tu-
lisi pilotoida erilaisia tarkkapaikannusmenetelmiä (esim. RFID), joiden avulla kaape-
leiden sijainnin tarkka selvittäminen on mahdollista. Myös tienpitäjä voi vähintään 
pistokoeluonteisesti pyytää rakennetun kaapelin kartoitustietoa itselleen.  
 
Sähköverkkoyhtiöiden tai Energiateollisuus ry:n niiden edustajana tulisi tuottaa pe-
lastuslaitoksille sekä alueurakoitsijoille selkeät kartta-aineistot kunkin toimijan oman 
alueen jakeluverkonhaltijoista sekä näiden ajantasaisista yhteystiedoista. Tämän 
avulla voitaisiin nopeuttaa kaapeleiden selvittämistä kiireellisissä tilanteissa, kun pe-
lastusviranomaiset tai alueurakoitsijat voisivat olla suoraan yhteydessä paikalliseen 
sähköverkkoyhtiöön.  
 
Nykyisellään kartta sähköverkkoyhtiöiden alueista on saatavissa ainoastaan maksul-
lisena Energiateollisuus ry:ltä. Sähköverkkoyhtiöiden jakelualueiden kartta tulisi saat-
taa julkiseksi ja alueiden selvittämisen tulisi olla mahdollista myös internetin kautta, 
esimerkiksi osoitetiedon perusteella. Tämä voitaisiin toteuttaa sähköverkkoyhtiöiden 
ja sijaintitietopalveluja tarjoavien yritysten yhteistyöllä. Kartta verkkoyhtiöiden jake-
lualueista tulisi saattaa julkiseksi kaikkien käyttöön ja siinä tulisi jakelualuiden rajo-
jen lisäksi olla pohjakartta sijainnin määrityksen helpottamiseksi. 
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Yksi työn aikana esiin nousseista kehitysehdotuksista oli sähköverkkoyhtiöiden ja 
Energiateollisuus ry:n yhteisesti laatima yhteinen kaivutyöohjeistus urakoitsijoille. 
Pidettiin tärkeänä, että urakoitsija saisi yhtenäisen ohjeistuksen riippumatta siitä, 
minkä sähköverkkoyhtiön alueella työtä tehdään. Ko. kaivuohje laadittiin tämän työn 
aikana Energiateollisuuden toimesta.  
 
Niin sanottujen maallikoiden tietoisuutta tiealueella sijaitsevista sähkömaakaapeleis-
ta tulisi lisätä esimerkiksi tiedotuskampanjoilla sähköverkkoyhtiöiden asiakaslehdis-
sä tai vastaavissa.  
 
Tämän työn työpajojen yhteydessä saatiin positiivista palautetta siitä, että eri alojen 
toimijat on saatu saman pöydän ääreen. Yhteinen vuoropuhelu auttaa eri alojen toi-
mijoita ymmärtämään toistensa näkökulmaa paremmin, jolloin ongelmia voidaan rat-
koa tehokkaammineri näkökohdat huomioiden. Tätä vuoropuhelua tulisi jatkaa myös 
tämän selvitystyön jälkeen.  
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Työpajoihin osallistuneet ja työssä haastatellut 
henkilöt
Organisaatio Sukunimi Etunimi
Työpaja 1
29.5.2015
Työpaja 2
21.8.2015
Caruna Oy Ihamäki Jukka x
Caruna Oy Kujanperä Olli x
Destia Oy Huuskonen Oiva x
Elenia Oy Lehtonen Jukka x
Elenia Oy Lähdeaho Tommi x x
Elenia Oy Salomäki Harri x
Energiateollisuus ry Lindberg Pentti x
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Johtotieto Oy Nuutinen Petri x
Keypro Oy Uusitalo Kirmo x
Koneyrittäjien liitto ry Järvinen Ville x x
Liikennevirasto Knuuti Soile x x
Liikennevirasto Lappalainen Risto x x
Liikennevirasto Lehtonen Kari x x
Liikennevirasto Leuhtonen Outi x
Liikennevirasto Ukkonen Milka x
Lemminkäinen Infra Oy Tennberg Harri x
Oulun Energia Urakointi Oy Ainasoja Esko x
Pirkanmaan ELY-keskus Ijäs Markku x x
Pirkanmaan ELY-keskus Ikonen Heikki x x
Pirkanmaan ELY-keskus Jokela Herkko x x
Pirkanmaan ELY-keskus Kreutzer Raija x
Pirkanmaan pelastuslaitos Vakkilainen Ari x
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YIT Rakennus Oy - Espoon HJU Hanninen Matti x
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Haastattel
upvm
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YIT Rakennus Oy Kinnunen Mika 25.6.2015
*Sähköpostitse haastateltu (vastauspvm)
HAASTATELLUT HENKILÖT
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- Mikä on seuraus pahimmassa tapauksessa
Vahinkolaji 1
Ei seurauksia
2
Lieviä/vähäisiä
3
Vakavia/merkittäviä
4
Suuria
5
Erittäin suuria
Henkilövahinko Ei loukkaantuneita Lieviä loukkaantumisia, 
sairausloma alle 14 vrk
Vakavia loukkaantumisia, 
sairausloma yli 14 vrk
Kuolemantapauksia Useita kuolemantapauksia
Omaisuusvahinko Ei omaisuus- tai 
liiketoimintavahinkoja
Vähäisiä omaisuus- tai 
liiketoimintavahinkoja
Merkittäviä omaisuus- tai 
liiketoimintavahinkoja
Suuria omaisuus- tai 
liiketoimintavahinkoja
Erittäin suuria omaisuus- tai 
liiketoimintavahinkoja
Toiminnallinen haitta Ei vaikutusta suunnittelu-/ 
urakka-aikatauluihin
Ei vaateita
Haittaa suunnittelun/ 
urakoiden toteutusta
Lieviä vaateita
Haittaa suunnittelun/ 
urakoiden toteutusta
Vakavia vaateita
Hanke viivästyy kuukauden
Suuria vaateita
Hanke viivästyy useita 
kuukausia
Erittäin suuria vaateita
Liikennevahinko Ei liikennevahinkoa, vain 
liikennehaittaa
Vähäisiä liikennevahinkoja Merkittäviä 
liikennevahinkoja
Suuria liikennevahinkoja Erittäin suuria 
liikennevahinkoja
Riskin todennäköisyys
- Miten usein riskin toteutuminen on 
mahdollista
- Miten usein riski toteutuu
Ympäristövahinko Ei ympäristövahinkoja Vähäisiä ympäristö-
vahinkoja, lievää haittaa, 
helposti korjattavissa
Merkittäviä ympäristö-
vahinkoja, kohtalaista 
haittaa, korjattavissa
Suuria ympäristövahinkoja, 
huomattavaa ja laajaa 
haittaa, korjattavissa
Erittäin suuria ympäristö-
vahinkoja, vakavaa 
pitkävaikutteista haittaa, 
vaikeasti korjattavissa
Riskin todennäköisyys Ei seurauksia
ESe
(1)
Lieviä/vähäisiä
Li
(2)
Vakavia/merkittäviä
Va
(3)
Suuria
Su
(4)
Erittäin suuria
ESu
(5)
Toimenpideluokat
5 Erittäin yleinen
Esiintyy ainakin 10 kertaa vuodessa
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ENNEN KAIVUTYÖTÄ
SUUNNITTELE KAIVUTYÖ ETUKÄTEEN JA TUNNISTA VAARAT
• Selvitä, minkä sähköverkkoyhtiön alueella työskentelet. Tiedon saat 
esim. Johtotiedosta tai kaivulupa.fi -palvelusta
• Tilaa kaapelikartta Johtotiedolta tai kaivulupa.fi -palvelusta tai  
alueelliselta sähköverkkoyhtiöltä
JOHTOTIETO
www.johtotietopankki.fi
puh. 0800 12 600 (24/7), 010 347 4756
KAIVULUPA.FI
www.kaivulupa.fi/kaivajalle
puh. 0800 133 544 (arkisin 7.00–17.00)
• Sähkömaakaapelitietojen lisäksi on selvitettävä myös muiden  
operaattorien tai johdonomistajien kaapelit (esim. telekaapelit)
• Mikäli suunnitellun kaivupaikan läheisyydessä on kaapeleita, tilaa  
kaapelinäytöt verkkoyhtiöltä tai verkkoyhtiön sijaintitietopalvelua  
tarjoavalta yritykseltä (vähintään 3–5 työpäivää ennen työtä)
• Ole paikalla vastaanottamassa näyttöä
• Ole yhteydessä sähköverkkoyhtiöön ennen töiden aloittamista.  
Pyydä sähköverkkoyhtiöltä turvallisuusohjeet. Varmista, että  
kaikki työhön osallistuvat on perehdytetty näihin ohjeistuksiin ja  
hallitsevat ne.
KAIVUTYÖN AIKANA
• Noudata sähköverkkoyhtiön antamia turvallisuusohjeita.
• Huomioi kaapelinäyttöjen toleranssit. Sovi näyttäjän kanssa, että linja 
merkitään maastoon. Urakoitsija huolehtii merkintöjen säilymisestä 
maastossa.
• Huomioi, että kaapelit voivat sijaita lähellä maanpintaa.
• Varovaisen kaivun suojaetäisyys on 1 m, jonka jälkeen suoritetaan 
käsinkaivuu. Kaapelin suojatäytön/-nauhan tai -verkon tultua esiin 
lähestyminen tehdään varovaisella käsinkaivuulla. Huomioi, että 
suojanauha tai -verkko voi olla hyvin lähellä kaapelia tai  sitä ei ole 
asennettu lainkaan. Älä kosketa sähkökaapeleita.
• Jännitteistä kaapelia tai jännitteisen kaapelin suojaputkea ei saa  
kaivaa esiin! 
• Jos osut kaivutyön aikana kaapeliin tai on mahdollista, että kaapeli 
on vioittunut, ota aina yhteyttä sähköverkkoyhtiöön, vaikka kaapeli ei 
olisikaan näkyvästi vaurioitunut. 
• Älä siirrä kaapeleita. Kaapelien siirrot hoidetaan aina 
sähköverkkoyhtiön tai muun kaapelin omistajan toimesta.
• Työn jälkeen suojatäyttö tehdään sähköverkkoyhtiön ohjeistuksen 
mukaisesti.
• Suojanauha tai -verkko palautetaan ohjeiden mukaisesti paikalleen.
• Työkohtaisia tarkennuksia:
• Liikennemerkin pystytys: 
• Asentaessasi kahden kaapelin väliin, kaiva telekaapelit esiin. Jos 
kysymyksessä on sähkökaapeli, kaiva vain varoitusverkko esiin. 
Jännitteistä sähkökaapelia ei saa kaivaa esiin!
• Ojan perkuu: 
• Jos suoja/varoitusverkko tulee esiin työn yhteydessä, ota 
yhteyttä verkkoyhtiöön, merkitse paikka maastoon ja pyydä 
sähköverkkoyhtiötä sijoittamaan varoitusverkko takaisin.
• Mikäli kaapeli on sijoitettu ojan pohjaan, on neuvoteltava 
jännitekatkosta 
sähköverkkoyhtiön kanssa 
vähintään 2 viikkoa ennen 
työtä.
JOS OSUT SÄHKÖKAAPELIIN TAI  
HAVAITSET SEN VAURIOITUNEEN
• Huomioi, että vaara-alue vaurioituneen kaapelin ympärillä on 20 m.
TYÖSKENNELLESSÄSI KAIVANNOSSA
• Poistu välittömästi vauriokohdasta tasajalkaa hyppien (jalat 
yhdessä) tai loikkien niin, etteivät jalat osu yhtä aikaa maahan 
(askeljännite).
• Huomioi, että kaapelissa voi olla jännite tai jännite voi tulla siihen 
uudestaan.
KAIVINKONEESSA OLLESSASI
• Siirrä välittömästi kaivinkoneen kauha pois kaivannosta.
• Pysy koneessa tai jos joudut poistumaan koneesta, hyppää alas 
niin, että et kosketa konetta ja maata yhtä aikaa.
• Poistu välittömästi vauriokohdasta tasajalkaa hyppien (jalat 
yhdessä) tai loikkien niin, etteivät jalat osu yhtä aikaa maahan 
(askeljännite).
• Ota aina yhteys verkkoyhtiöön, vaikka kaapeli ei olisikaan näkyvästi 
vaurioitunut.
• Varmista, että sivulliset eivät pääse lähelle. Jännitteistä, rikkoutunutta 
kaapelia ei saa koskaan jättää näkyviin. Suojaus sähköverkkoyhtiön 
ohjeiden mukaisesti.
ONNETTOMUUDEN SATTUESSA
• Soita hätänumeroon 112. 
• Kaapeliin kiinni jäänyttä uhria ei saa irrottaa paljain käsin ennen 
kuin jännite on poistettu, ettei auttaja itse saa sähköiskua. Huomioi, 
että auttaessasi olet itse vaarassa sähköiskun ja lihaskouristuksen 
lisäksi myös maasta tulevalle askeljännittelle (20 m:n etäisyydelle 
vauriokohdasta).
• Jos henkilö hengittää normaalisti, käännä hänet kylkiasentoon ja 
valvo hengitystä ammattiavun tuloon saakka.
• Jos hengitys ei ole normaalia, aloita painelu-puhalluselvytys. Jatka 
elvytystä, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle tai hengitys 
palautuu.
• Sähköiskun saanut henkilö on toimitettava AINA lääkäriin!
20 m
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SÄHKÖMAAKAAPELIEN  
AIHEUTTAMAN VAARAN  
HUOMIOIMINEN ONNETTOMUUS- 
TILANTEESSA
• Hätäkeskuksesta saadun onnettomuuskuvauksen perusteella 
päivystävä palomestari tekee arvion ja muodostaa tilannekuvan.
– Selvittää onnettomuuden tarkan sijainnin (osoite tai 
koordinaattitieto) ja sen perusteella minkä sähköverkkoyhtiön 
alueella onnettomuus on tapahtunut.
• Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta otetaan yhteyttä suoraan 
sähköverkkoyhtiön käyttökeskukseen ja selvitetään, onko 
onnettomuuspaikalla kaapeleita. Jos kohteessa on kaapeli, sovitaan 
jännitekatkosta sekä maadoituksen suorittamisesta.
• Mahdollisesti vaurioituneen kaapelin vaara-alue on merkittävä 
ja estettävä ulkopuolisten pääsy vaara-alueelle. Ilmoitus 
tieliikennekeskukseen onnettomuudesta sekä mahdollisesta haitasta 
liikenteelle.
• Huomioitava, että vaara-alue vaurioituneen kaapelin ympärillä on 
20 m. 
• Huomioitava, että kaapelissa voi olla jännite tai jännite voi tulla 
siihen uudestaan.
• Sähköverkkoyhtiön päivystäjä tulee saada onnettomuuspaikalle 
(yleensä saapuu noin 1 h:n sisällä). Päivystäjä suorittaa kaapelin 
maadoituksen.
• Pelastustoiminnan johtaja varmistaa ennen vaara-alueelle 
menemistä, että kaapeli on jännitteetön.
• Toiminta onnettomuuspaikalla viranomaisohjeiden ja tilanteen 
mukaan.
– Muut toimijat noudattavat pelastusviranomaisen ohjeita
• Ympäristöviranomainen tai hänen edustajansa päättää 
ympäristövahingossa jatkotoimenpiteistä.
• Sähköverkkoyhtiö tai sen valtuuttamat palveluntarjoajat huolehtivat 
kaapelin korjauksesta, peittämisestä ja jännitteelliseksi saattamisesta.
• Alueurakoitsija huolehtii tarvittavasta jälkien korjauksesta 
yhteistyössä viranomaisten ja sähköverkkoyhtiön kanssa.
SÄHKÖMAAKAAPELIEN
AIHEUTTAMAN VAARAN 
HUOMIOIMINEN 
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